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Úvod: 
 
 Předmětem diplomové práce je zhotovení dokumentace pro provedení stavby budovy 
záchranné stanice pro zvířata. Objekt je navržen jako částečně podsklepený s třemi 
nadzemními podlažími. Nedílnou součástí je také technologický postup provádění 
základových konstrukcí a srovnání s alternativním řešením.  
 Budova záchranné stanice pro zvířata bude sloužit jako útulek pro psy s 
administrativním zázemím pro spolky zabývající se ochranou přírody a zvířat. 
 Diplomová práce se skládá z textové a výkresové části. Projektová dokumentace je 
zpracována dle platné vyhlášky 499/2006 Sb. Stavebního zákona o dokumentaci staveb – 
dokumentace pro provedení stavby. [2] 
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1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
14 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
A.1 Identifikační údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Novostavba Záchranné stanice pro zvířata. 
 
b) místo stavby  
Městská část Poruba. 
Areál se nachází na katastrálním území Poruba - sever, parcela číslo 2393/37. 
 
c) předmět dokumentace 
Diplomová práce na VŠB –TU Ostrava, (fakulta: stavební, obor: příprava a realizace 
staveb), dokumentace pro provádění stavby v  rozsahu dle vyhl.č. 499/2006 Sb. [2] 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava  
Katedra pozemního stavitelství 225 
Ludvíka Podéště 
1875/17  
708 33 Ostrava - Poruba  
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) jméno, příjmení, místo podnikání  
Bc. Helena Tanhäuserová 
Slavíkova 1771/36, 
708 00 Ostrava – Pustkovec 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí. 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Řešené území se rozkládá na ploše 1 080 m2.  
 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 
rezervaci ani památkovou zónu. Řešené území se nenachází v záplavovém území. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
Vzhledem k rozsahu projektovaných prací nedojde k změně stávajících odtokových 
poměrů. Celá plocha stavby je odvodněna přes střešní žlaby a napojena na stávající 
dešťovou kanalizaci. Na území není bráněno přirozenému odtoku vod. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
V územně plánovací dokumentaci jsou pozemky vedeny jako plochy občanské 
vybavenosti. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 
Není předmětem řešení. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Projektová dokumentace je zpracována tak, aby vyhověla požadavkům zákona č. 
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášce č.499/2006Sb, o 
dokumentaci staveb. Je rovněž respektována vyhláška č.268/2009Sb. o technických 
požadavcích na stavby. [1, 2, 3] 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace byla projednána s dotčenými orgány a správci inženýrských 
sítí a poté byly jejich požadavky zapracovány do projektové dokumentace. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Žádné doplňující investice nejsou nutné. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
PARCELA:  
 č. 2393/23  ostatní plocha  254 m2  statutární město Ostrava 
 č. 2393/47  ostatní plocha  2826 m2 statutární město Ostrava 
 č. 2393/36  ostatní plocha  1388 m2 statutární město Ostrava 
 č. 2393/35  ostatní plocha  1282 m2 statutární město Ostrava 
 č. 4430/6  ostatní plocha  373 m2  statutární město Ostrava 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu záchranné stanice pro zvířata. 
 
b) účel užívání stavby 
Novostavba bude sloužit pro účely záchranných spolků na území města Ostravy a 
přilehlém okolí. Objekt je koncipován na část kotců pro psy a část záchranné stanice. 
Kotce jsou rozděleny na vnitřní kotce, kde nalezneme i menší seznamovací místnost a 
hernu. Venkovní kotce jsou opatřeny zastřešením a přiléhá k ním oplocený výběh. Část 
záchranné stanice obsahuje menší ošetřovnu pro nalezené zvířata, zázemí pro hygienu 
zvířat, přípravnu krmiva a ubikace pro kočky. 2. a 3. nadzemní podlaží záchranné 
stanice, pak slouží pro administrativu a shromažďování zaměstnanců záchranných 
spolků. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpis (kulturní památka apod.) 
Nejsou uvedeny žádné údaje o ochraně pozemků pro výstavbu. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad a standardů postupně se 
vyvíjejících dokumentů. Předložená projektová dokumentace respektuje veškeré 
normy, vyhlášky a nařízení z nich vyplývajících. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených 
orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 
zastavěná plocha:      409,884 [m2]  
obestavěný prostor:      1080   [m3]  
užitná plocha:      327,928 [m2]  
 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  4  
 
1. PP 
schodišťový prostor     13,05   [m2] 
seznamovací místnost     36,11   [m2]  
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1. NP 
recepce      35,95   [m2] 
seznamovací místnost     6,88   [m2]  
kotce koťata       6,88    [m2]  
herna       6,88   [m2] 
kotce kočky      6,88   [m2]  
karanténa kočky     6,88   [m2]  
wc ženy       2,35     [m2]  
wc muži      2,35   [m2]  
zázemí zaměstnanci     7,39   [m2]  
přípravna krmiva      25,11   [m2] 
chodba       26,64    [m2]  
ošetřovna      15,38   [m2] 
umývárna      6,88  [m2]  
kotce venkovní 10x3,35    33,50   [m2]  
kotec vnitřní       2,65     [m2]  
kotce vnitřní 9x2,30     21,70   [m2]  
chodba      13,56  [m2]  
sklad       11,25  [m2]  
seznamovací místnost     10,55    [m2]  
sklad       7,50  [m2]  
kotec vnitřní      4,80  [m2]  
kotec venkovní      5,50     [m2]  
garáž       22,23  [m2]  
 
2. NP 
chodba      30,80   [m2] 
administrativa       47,64   [m2]  
wc        2,35    [m2]  
 
počet uživatelů:      
- psů      40 
- koček      20 
počet pracovníků:      15 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov) 
Při výstavbě dojde ke vzniku běžného odpadu, odpad bude vyvážen na nedalekou 
skládku OZO. Fungování budovy by mělo být zajištěno s ohledem na minimalizaci 
odpadů. Pevný odpad bude vytříděn a o jeho recyklace bude zajištěna prostřednictvím 
společnosti zajišťující svoz komunálního odpadu 1 x týdně. Celková spotřeba elektrické 
energie, spotřeba vody a potřeby na vytápění nejsou předmětem řešení. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Termín zahájení výstavby:       duben 2016 
Termín ukončení výstavby:        září 2017 
 
k) orientační náklady stavby. 
Investiční náklady nejsou předmětem řešení. 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO1  Záchranná stanice pro zvířata (1. PP – 2. NP) 
SO2  Inženýrské sítě 
SO3  Zpevněné plochy - pochůzí 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešený pozemek se nachází v okrajové části Ostravy, v městské části Poruba. Plochy 
jsou určené dle územního plánu pro lehký průmysl. Pozemek je rovinatý po celé své 
ploše a částečně zalesněn na svých hranicích. Dostupnost na staveniště bude umožněna 
díky stávající komunikaci ul. Martinovské. Hladina radonu je na daném území 
v normálu. Napojení na dopravní infrastrukturu bude provedeno pomocí sjezdu na 
místní komunikaci. Novostavba bude napojena na veřejnou elektrickou síť, vodovod a 
kanalizaci. Přípojky jsou zakresleny ve výkrese C03 – koordinační situace. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Není předmětem řešení. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází na záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba nemá žádný negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky. Území stavby není 
nijak chráněno. Nejedná se o památkovou rezervaci ani památkovou zónu. Vzhledem k 
rozsahu projektovaných prací nedojde k změně stávajících odtokových poměrů. Celá 
plocha stavby je odvodněna přes střešní vtoky. Na území není bráněno přirozenému 
odtoku vod. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Po vydání souhlasu dotčeného orgánu státní správy bude provedeno vymýcení 
stávajících dřevin, které jsou v kolizi s navrhovanou výstavbou.  
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Nebude proveden zábor zemědělského půdní fondu ani pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude provedeno nově provedeným 
příjezdem. Příjezd bude řešen jako přímý, tvořen zpevněnou plochou ze zámkové dlažby 
o šířce 6,5 m ve sklonu 1,5˚. U sjezdu není počítáno s přeložkou. Při výstavbě záchranné 
stanice pro zvířata je uvažováno s plotem z betonových sloupků a plotová pole 
z dřevěných desek. Výška plotu bude 1,3 m. V situaci C02 – celková situace jsou 
zakresleny rozhledové trojúhelníky. Rozhledové trojúhelníky jsou projektovány dle 
ČSN 73 6110. [13] 
K napojení stavby na technickou infrastrukturu budou provedeny nové přípojky, které 
jsou zakresleny v situaci C03 – koordinační situaci. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Termín zahájení výstavby:  duben 2015 
Termín ukončení výstavby:  září 2016 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Novostavba bude sloužit pro účely spolků na ochranu přírody a zvířat na území města 
Ostravy a přilehlém okolí. Objekt je koncipován na část kotců pro psy a část záchranné 
stanice. Kotce jsou rozděleny na vnitřní kotce, kde nalezneme i menší seznamovací 
místnost a hernu. Venkovní kotce jsou opatřeny zastřešením a přiléhá k ním oplocený 
výběh. Část záchranné stanice obsahuje menší ošetřovnu pro nalezené zvířata, zázemí 
pro hygienu zvířat, přípravnu krmiva a ubikace pro kočky. Podkrovní část záchranné 
stanice, pak slouží pro administrativu a shromažďování zaměstnanců záchranných 
spolků. 
 
zastavěná plocha:      409,884 [m2]  
obestavěný prostor:      1080   [m3]  
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užitná plocha:      327,928 [m2]  
počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  4  
 
1.    PP 
schodišťový prostor     13,05   [m2] 
seznamovací místnost     36,11   [m2]  
 
1. NP 
recepce      35,95   [m2] 
seznamovací místnost     6,88   [m2]  
kotce koťata       6,88    [m2]  
herna       6,88   [m2] 
kotce kočky      6,88   [m2]  
karanténa kočky     6,88   [m2]  
wc ženy       2,35     [m2]  
wc muži      2,35   [m2]  
kuchyň zaměstnanci     7,39   [m2]  
přípravna krmiva      25,11   [m2] 
chodba       26,64    [m2]  
ošetřovna      15,38   [m2] 
umývárna      6,88  [m2]  
kotce venkovní 10x3,35    33,50   [m2]  
kotec vnitřní       2,65     [m2]  
kotce vnitřní 9x2,30     21,70   [m2]  
chodba      13,56  [m2]  
sklad       11,25  [m2]  
seznamovací místnost     10,55    [m2]  
sklad       7,50  [m2]  
kotec vnitřní      4,80  [m2]  
kotec venkovní      5,50     [m2]  
garáž       22,23  [m2]  
 
2. NP 
chodba      30,80   [m2] 
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administrativa       47,64   [m2]  
wc        2,35    [m2]  
 
počet uživatelů:      
- psů      40 
- koček      20 
počet pracovníků:      15 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z urbanistického hlediska nebude novostavba narušovat dosavadní členění městské 
části Poruba. Svou funkcí nenaruší okolí. Stavba je umístěna na území v dostatečné 
vzdálenosti od ploch pro bydlení.  
Stavba je navržena, s ohledem na nároky chovu a ubytování zvířat. Celkový koncept, 
vychází z polohy stavby na pozemku s částečnou zelení a z požadavků kladených na 
krátkodobý chov zvířat.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení a barevné řešení 
Návrh tvarového řešení stavby vychází z umístění pozemku a jeho celkové orientaci 
k světovým stranám. Novostavba je zděná, tvořena dvěma obdélníkovými půdorysy. 
Celkové rozměry budovy jsou 26,86 x 15,26 m. Zastřešení je řešeno plochými 
střechami. Budova je členěna na dvě části. První část je tvořená kotci pro psy a druhá 
administrativní část. K budově přiléhají dva oplocené výběhy, které slouží pro volný 
pohyb psů z venkovních a vnitřních kotců. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je navržen jako nevýrobní. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Řešení stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [4] 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Schodiště a k nim přiléhající zábradlí jsou řešeny v souladu s normovými doporučeními. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Stavba je řešena jako novostavba. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Příprava území a zemní práce: 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,1 
až 0,2 m, která bude deponována v severovýchodní části pozemku tak, že ji bude možno 
využít k následným rekultivacím. (Před zahájením výkopů nutno vytyčit nebo provést 
sondy na polohu stávajících podzemních inženýrských sítí). Hlavní výkopové rýhy pro 
pásy jsou svislé do hloubky 1,0 m od původního terénu, výkopová jáma pro 
podsklepenou část pozemku bude provedena do hloubky 3,6 m od terénu. Zemina bude 
z části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na skládku 
určenou stavebním úřadem. Na hutněné zásypy (podél základu v nepodsklepeném 
objektu) bude dovezen netříděný štěrkopísek o frakci 16 - 32 mm. Protože písčitojílovité 
hlíny v rozsahu výkopů jsou namrzavé, nelze ponechat otevřené výkopy v zimním 
období. 
 
Základy a podkladní betony: 
Objekt je částečně podsklepený. Vyrovnání základové spáry bude provedeno pomocí 
stupňovitých základů ve sklonu 45˚. Objekt je uložen na základových pásech z prostého 
betonu C20/25 XC1 o výšce 500 mm a 850 mm. Stupňovité základy budou provedeny 
do systémového bednění. Do základů budou vloženy zemnící pásky – hromosvod. 
Minimální hloubka základové spáry je 0,8 m od upraveného terénu. Základová deska 
bude provedena z betonu C16/20 XC1 o tloušťce 150 mm. Deska bude v celé ploše 
armována kari sítí 100x100x8 mm. 
 
Svislé nosné a nenosné konstrukce: 
Nosné obvodové zdivo je tvořeno tvárnicemi YTONG P4-500 o tloušťce 300 mm, které 
budou uloženy na tenkostěnnou zdící maltu YTONG. Zdivo je zatepleno izolačními 
deskami ROCKWOOL FASROCK o tloušťce 120 mm. Nenosné příčky jsou tvořeny 
tvárnicemi YTONG P2-500 s perem a drážkou, na tenkostěnnou zdící vrstvu YTONG 
o tloušťce 150 mm. [23] 
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Stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce bude tvořena předpjatými stropními panely SPIROLL o tloušťce 200 
mm. Stropní panely budou uloženy na nosné zdivo, které bude opatřeno srovnávací 
vrstvou betonové mazaniny z betonu C16/20 XP1 v tloušťce 15 mm. Mezi panely bude 
uložena výztuž o průměru 5,5 mm z oceli B500B a celá konstrukce pak bude 
zmonolitněna betonem C16/20.  
Na stropní konstrukci budou upevněné ocelové rošty, na kterých budou zavěšeny 
sádrokartonové podhledy o tloušťce 12,5 mm.  
 
Zastřešení: 
Stavba je rozdělena z hlediska zastřešení na dvě části. První část nad kotci pro psy je 
zastřešena jednoplášťovou plochou střechou s extenzivní povrchovou úpravou. Střecha 
je zateplena tepelnou izolací ISOVER STABIL o tloušťce 150 mm, spádová vrstva je 
provedena z pěnobetonu POROFLOW F o tloušťce 50-150 mm. Druhá část objektu nad 
administrativním zázemím je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou 
s povrchovou úpravou z SBS modifikovaného asfaltu s ochranným břidličným 
posypem. Střecha je zateplena tepelnou izolací ISOVER S o tloušťce 80 mm a ISOVER 
T o tloušťce 180 mm. [20] 
 
Překlady: 
Nad otvory budou použity nosné překlady YTONG NOP II/4/23 a nenosné překlady 
YTONG NEP 150. Překlad nad garážovými vraty bude proveden jako monolitický 
železobetonový překlad. Monolitický překlad bude proveden z U profilu YTONG, do 
kterého se vloží výztuž a následně se celá konstrukce zaleje betonem C16/20 XP1. [23] 
 
Podlahy: 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků. Jednotlivé 
nášlapné povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce  místností (viz. výkres D1.04). U 
všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek REGUPOL tl. 
15 mm. Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3,0 x 3,0 
m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle 
jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace laminátových podlah, 
betonové mazaniny a dlažby bude upřesněna při realizaci.  
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Hydroizolace, parozábrany a geotextilie: 
- Izolace proti zemní vlhkosti: hydroizolační fólie FATRAFOL H 803 tl. 2 mm, 
asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 1,5 mm; 
- Hydroizolace: Bitumax SR, GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm, GLASTEK 
40 SPECIAL COMBI tl. 4 mm, ELASTEK 40 COMBI tl. 4,4 mm; 
- Ochranná fólie s nopy DEKDREN, tl. 8 mm. [16,21] 
   
 Tepelná, zvuková a kročejová izolace: 
- Podlaha na terénu: tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 120 mm;  
- Podlaha: tepelně izolační deska ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 60 mm; 
- Zateplení střešní konstrukce: ISOVER S tl. 80 mm, ISOVER T tl. 180 mm, 
ISOVER S STABIL tl. 150 mm; 
- Zateplení obvodových stěn: STYRODUR 3035 CS tl. 80 mm, ROCKWOOL 
FASROCK tl. 120 mm. [20]  
 
Obklady: 
- Vnitřní - v místnostech hygienického zařízení, přípravně krmiva, umývárně a 
kotcích pro psy jsou navrženy keramické obklady. Přesné určení barevného 
řešení a typu obkladu bude určeno stavebníkem v průběhu realizace stavby. 
- Vnější - po obvodu budovy od kóty +0,100 k upravenému terénu (na kótě -0,200) 
je navržen soklový systém Weber Marmolit - včetně obkladu a soklové lemovací 
lišty. 
 
Okna a dveře:  
Okna jsou navržena jako plastová, provedena z 6-ti komorového systému s hotovou 
povrchovou úpravou, zasklena izolačním trojsklem. Součásti dodávky oken jsou vnitřní 
parapety, kování a žaluzie. Vnitřní parapety jsou plastové, venkovní z pozinku. Vnitřní 
parapety jsou navrženy v barvě bílé a venkovní v barvě dle investora. Vstupní dveře do 
objektu budou provedeny z 6-ti komorového systému, prosklené izo. trojsklem. Vnitřní 
dveře budou dřevěné plné, osazené do obložkových zárubní.   
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Klempířské výrobky:  
Klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu tloušťky 0,7 a 0,6 mm. 
Jedná se o oplechování parapetů, nových prostupů vystupujících nad střechu, dále 
střešní žlaby a svody, atd.  
 
Malby a nátěry:  
- Vnitřní - malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK - 2x SÁDROMAL; 
- Vnější - na penetrovaný podklad bude nanesena fasádní bílá omítka BAUMIT. 
 
Větrání místností:  
Je navrženo přirozeně okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou  
ventilační štěrbinou). V místnostech, kde není okno je větrání zajištěno jednou větrací 
mřížkou Ø 150 mm, která bude umístěna ve stropě. Poloha větracích mřížek bude 
upřesněna během realizace.  
 
Venkovní úpravy:  
Podél objektu je navržena zpevněná plocha pro pěší a pro vozidla. Skladba zpevněné 
komunikace bude upřesněna při realizaci objektu. Přístupová zpevnění plocha bude 
vydlážděna zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm uloženou do kamenné drtě 
frakce 4-8 mm tloušťky 80 mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť. Chodník je 
lemován zahradním obrubníkem. Chodník kolem objektu bude proveden 
z velkoformátové dlažby tloušťky 60 mm.   
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Použité konstrukční materiály jsou navrženy vzhledem k jejich, pro předmětnou stavbu, 
vyhovujícím vlastnostem z pohledu mechanické odolnosti a stability. Výběr materiálu 
pro stavbu jejím dodavatelem musí odpovídat požadovaným mechanickým vlastnostem 
vzhledem k možnému zatížení provozem v objektu (např. pevnost podlahové tepelné 
izolace vzhledem k druhu zatížení podlahy apod.). V objektu se nenacházejí žádné 
konstrukce, které by mohly mít větší stupeň přetvoření. V průběhu stavby musí být 
dodržena všechna ustanovení, tak aby nedošlo k poškození částí stavby nebo 
technických zařízení.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Nejsou předmětem řešení. Předmětem řešení bylo pouze navržení stavebních úprav pro 
technologická zařízení, jako je: 
- prostupy a šachty pro vedení potrubí; 
- technická místnost pro umístění kotle. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Nejsou předmětem řešení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Nejsou předmětem řešení.  
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Nejsou předmětem řešení. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Není předmětem řešení. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Není předmětem řešení. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Není předmětem řešení. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
V objektu není nutné zřizovat vnitřní požární vodovod. Zásobení vnější požární vodou 
je zajištěno v souladu s ČSN 73 0873 – požární bezpečnost staveb, požární hydrant se 
nachází ve vzdálenosti 75 m od stavby. Stavba bude vybavena kouřovými čidly, 
automatickým hasícím systémem a potřebným počtem ručních hasících přístrojů.  
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
Není předmětem řešení.  
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
Nejsou předmětem řešení. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Na zdech objektu jsou umístěny informační tabulky s navigačním systémem budovy. 
Tabulky se značením únikové cesty jsou umístěny nad schodišti a jsou osvětleny. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Není předmětem řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Navržené konstrukce odpovídají požadavkům dle ČSN 73 0540-2/2011 na součinitel 
prostupu tepla, v případě výplní rovněž na požadovanou maximální spárovou 
průvzdušnost. [11] 
 
b)energetická náročnost stavby 
Není předmětem řešení. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není předmětem řešení. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Budova je opatřena vzduchotechnikou zabudovanou v podhledech. Přirozené větrání je 
zajištěno otevíratelnými okny. Centrální vytápění je realizováno pomocí elektrického 
kotle, který je umístěn v technické místnosti. Denní osvětlení je realizováno pomocí 
oken. Umělé osvětlení je realizováno soustavou elektrických lamp s různou technickou 
specifikací.  Zásobování vodou je zajištěno pomocí vodovodních přípojek o průměru 
100DN.  
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Je řešeno pomocí vhodné hydroizolace, bližší specifikace v projektové dokumentaci. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem řešení. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem řešení. 
 
d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k umístění stavby u hlavní silnice jsou navržena protihluková opatření ve  
ve formě zvukově-izolačních oken. Navržené konstrukce splňují akustické požadavky. 
 
e) protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Řešené území se nenachází na území se zvýšeným výskytem metanu. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Sjezd ke stavbě bude proveden jako přímá zpevněná plocha ze zámkové dlažby o šířce 
6,5 m a sklonu 1,5˚. U sjezdu není počítáno s přeložkou. Oplocení je navrženo ve výšce 
do 1,3 m z betonových sloupků s dřevěnými výplněmi. Ve výkresu C02 jsou zakresleny 
rozhledové trojúhelníky, které jsou navrženy dle ČSN 73 6110. Návrhová rychlost je 50 
km/h, rozhledový trojúhelník je v délce 35 m na obě strany od osy sjezdu. [13] 
Stavba je napojena pomocí nové vodovodní, elektrické a kanalizační přípojky. Objekt 
nebude napojen na rozvod plynu. Veškerá napojovací místa jsou zaznačeny ve výkrese 
C03 – koordinační situace.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
-  podzemní vedení NN do 1kV ve správě ČEZ Distribuce a.s. – napojení bude 
provedeno z podzemního vedení NN; 
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- Objekt bude domovním vodovodem napojen ze stávajícího vodovodního řádu, 
který je v majetku správce Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem 
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava. Vodoměrná sestava 
bude umístěna v technické místnosti stavby; 
- Splašková voda bude odváděna pomocí potrubí veřejné splaškové kanalizace ve 
správě Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Areál bude napojen pomocí sjezdu na ulici Martinovská.  
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Sjezd ke stavbě bude proveden jako přímá zpevněná plocha ze zámkové dlažby o šířce 
6,5 m a sklonu 1,5˚. U sjezdu není počítáno s přeložkou. Oplocení je navrženo ve výšce 
do 1,3 m z betonových sloupků s dřevěnými výplněmi. Ve výkresu C02 – celková 
stiuace jsou zakresleny rozhledové trojúhelníky, které jsou navrženy dle ČSN 73 6110. 
Návrhová rychlost je 50 km/h, rozhledový trojúhelník je v délce 35 m na obě strany od 
osy sjezdu. [13] 
 
c) doprava v klidu 
Pro účely navrhované přístavby je zřízeno 5 parkovacích míst z toho 1 určené pro 
imobilní občany.  
 
d) pěší a cyklistické stezky  
V areálu záchranné stanice jsou navrženy zpevněné plochy pro automobily i pro pěší 
formou velkoformátové betonové dlažby a dlažby zámkové. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy  
Před zahájením výkopových prací bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice 
mocnosti 0,2 až 0,3 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno 
využít k následným rekultivacím. Pozemek má rovinatý charakter, takže nejsou nutné 
složité terénní úpravy. Po zhotovení stavby bude provedeno zpětné zahumusování ornicí 
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z mezideponie a zatravnění. Při pozdějších výkopových pracích bude vytěžená zemina 
společně se stěrky použita na hutněný násyp.  
 
b) použité vegetační prvky 
Na pozemku stavby budou osazeny nové stromy a keře. Okrasné stromy a dřeviny 
vylepší architektonický ráz stavby.  
 
c) biotechnická opatření 
Na parcele bude provedena pouze ochrana proti hluku z místní komunikace 
prostřednictvím několika stromů umístěných při hranici na jihozápadní straně pozemku. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Během realizace stavby bude dotčeno životní prostředí stávající zástavby po dobu její 
realizace. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování 
okolí stavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad 
přípustnou míru. Stavba bude využívána pouze pro účely ubytování opuštěných zvířat 
a práce s nimi souvisejícími a svým provozem během užívání nezhorší životní prostředí 
v prostředí stávající zástavby.  
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stávající orná půda bude chráněna v plochách staveniště odnětím a uložením na 
mezideponii pro možnost jejího zpětného rozprostření. Na pozemku stavebníka se 
nenachází stávající vzrostlá zeleň. Na stavbě nebude provedeno parkování a oprava 
vozidel stavby. Pohonné hmoty pro stavební techniku budou čerpány na příslušných 
čerpacích stanicích. Odpady ze stavby budou dle charakteru tříděny a odkládány 
příslušným způsobem (do kontejnerů, do obalů atd.) a odváženy k oprávněné likvidaci 
dle zákona o odpadech. 
 
Zásady pro nakládáni s odpady: 
- minimalizovat vznikání odpadů; 
- separovat jednotlivé druhy odpadů; 
- uplatňovat zásady maximální recyklace. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Není předmětem řešení. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Není předmětem řešení. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečností pásma, omezení ani podmínky ochrany. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Orientace domu ke světovým stranám je vhodně volena. Velikost oken zabezpečí 
dostatečnou osvětlenou pohodu. Místnosti s malým, nebo žádným denním osvětlením, 
jsou přisvětleny umělým osvětlením.   
Odvětrání většiny místností je prováděno přirozenou cestou otevíracími nebo minimálně 
sklopnými okenními výplněmi. Místnosti WC se vybaví elektrickým axiálním 
ventilátorem pro nucenou výměnu vzduchu s odtahem z PVC trubky o Ø 150 mm a 
vývodem min. 300 mm nad střešní rovinu nebo přes stěnu objektu. 
Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly akustické požadavky na 
neprůzvučnost stavebních dělících prvků. Ve stavbě se nenachází technická zařízení 
působící hluk a vibrace. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zásobování vodou: 
Zásobování vodou bude provedeno pomocí přípojky, na vodovodní řád PVC DN 100 
v majetku Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Měření spotřeby bude zajištěno 
vodoměrnou sestavou umístěnou v technické místnosti novostavby. Ohřev teplé vody 
bude zajištěn ohřevem v elektrickém zásobníku. Viz dokumentace technických zařízení, 
která není předmětem diplomové práce. 
 
 
 
34 
 
Zásobování energiemi: 
Objekt bude připojen samostatnou kabelovou přípojkou z pojistkového rozvaděče ve 
správě ČEZ Distribuce a.s. 
 
b) odvodnění staveniště 
Není předmětem diplomové práce. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Sjezd ke staveništi bude proveden jako přímá zpevněná plocha o šířce 6,5 m a sklonu 
1,5˚. U sjezdu není počítáno s přeložkou. Ve výkresu situace zařízení staveniště jsou 
zakresleny rozhledové trojúhelníky, které jsou navrženy dle ČSN 73 6110. Návrhová 
rychlost je 50 km/h, rozhledový trojúhelník je v délce 35 m na obě strany od osy sjezdu. 
Na staveništi bude zřízena vodovodní šachtice a rozvaděče elektrického vedení, na které 
budou napojeny také buňky pro obsluhu staveniště. [13] 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na okolní prostředí. Realizací stavby 
nebude negativně ovlivněna ochrana přírody a krajiny ani vodních toků. Na stavbě 
budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a 
keře nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je 
nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na 
povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci stavby 
dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 - stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky 
č. 374/2008 Sb. Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších 
předpisů). [8] 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Vyčleněný prostor zařízení staveniště na parcele č. 2393/37 bude oplocen a zabezpečen 
proti vstupu nepovolaných osob. Mobilní oplocení bude provedeno z betonových 
podstavců, na které budou upevněny zpevněné rámy s drátovou výplní o celkové výšce 
2 m. Po dokončení stavby bude provedeno vyčištění všech dotčených ploch. Při realizaci 
stavby budou všechny stavební práce probíhat na pozemku stavby. Pozemek není 
zastavěn.  
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Nejsou předmětem řešení. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Při výstavbě záchranné stanice pro zvířata budou vznikat odpady běžné ze stavební 
výroby - výkopové zeminy, různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový 
materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastová fólie), odpadní stavební a obalové 
dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních 
hmot z jejich instalace - izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. 
Při provádění elektroinstalace, vodovodního a kanalizačního potrubí se mohou jako 
odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepících pásek, zbytků plastových 
nebo kovových trubek apod.  
 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů.   
 
KÓD DRUHU ODPADU NÁZEV DRUHU ODPADU   ZPŮSOB LIKVIDACE 
15 01 01   Papírové a lepenkové obaly   recyklace 
15 01 02   Plastové obaly    recyklace 
15 01 03   Dřevěné obaly      recyklace 
17 01 01   Beton      recyklace 
17 01 02   Cihly      recyklace 
17 02 01   Dřevo      recyklace 
17 02 02   Sklo      recyklace 
17 02 03   Plasty      recyklace 
17 04 02   Hliník      recyklace 
17 04 05   Železo a ocel     recyklace 
17 05 04   Zemina a kamení neuvedené   uložení na skládku 
20 03 01   Směsný komunální odpad   uložení na skládku 
 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na 
zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. 
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Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební 
firma popř. stavebník sám. 
Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve 
velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku nebezpečných 
odpadů. 
Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání terénních 
nerovností stávajícího pozemku. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Nejsou předmětem řešení. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení  
NV č. 365/2005 Sb.  O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb. O 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništních. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách 
a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni 
před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné 
pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup 
nepovolaných osob. [5, 6]  
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou předmětem řešení. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nejsou předmětem řešení. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 
stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, 
aby nedocházelo k omezení provozu na přilehlé komunikaci. Stavebními pracemi nesmí 
docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní prostředí se 
musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit nadměrnému 
znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzemních vod a 
respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Zahájení výstavby:  duben 2016 
Dokončení výstavby:  září 2017 
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C. SITUACE STAVBY 
 
C.1 Situace širších vztahů  M 1:5000 
C.2 Celková situace  M 1:250 
C.3 Koordinační situace  M 1:250 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
 ZAŘÍZENÍ 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Urbanistické řešení 
Z urbanistického hlediska nebude novostavba narušovat dosavadní členění městské 
části Poruba. Svou funkcí nenaruší okolí. Stavba je umístěna na území v dostatečné 
vzdálenosti od ploch pro bydlení.  
Stavba je navržena, s ohledem na nároky chovu a ubytování zvířat. Celkový koncept, 
vychází z polohy stavby na pozemku s částečnou zelení a z požadavků kladených na 
krátkodobý chov zvířat.  
 
b) Architektonické řešení 
Návrh tvarového řešení stavby vychází z umístění pozemku a jeho celkové orientaci 
k světovým stranám. Novostavba je zděná, tvořena dvěma obdélníkovými půdorysy. 
Celkové rozměry budovy jsou 26,86 x 15,26 m. Zastřešení je řešeno plochými 
střechami. Budova je členěna na dvě části. První část je tvořená kotci pro psy a druhá 
administrativní část. K budově přiléhají dva oplocené výběhy, které slouží pro volný 
pohyb psů z venkovních a vnitřních kotců. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
Příprava území a zemní práce: 
Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 80 % pozemku sejmuta ornice mocnosti 0,2 
až 0,3 m, která bude deponována v severovýchodní části pozemku tak, že ji bude možno 
využít k následným rekultivacím. (Před zahájením výkopů nutno vytyčit nebo provést 
sondy na polohu stávajících podzemních inženýrských sítí). Hlavní výkopové rýhy pro 
pásy jsou svislé do hloubky 1,0 m od původního terénu, výkopová jáma pro 
podsklepenou část pozemku bude provedena do hloubky 3,6 m od terénu. Zemina bude 
z části deponována v blízkosti stavby (na zásypy), přebytek bude odvezen na skládku 
určenou stavebním úřadem.   
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Základy a podkladní betony: 
Objekt je částečně podsklepený. Vyrovnání základové spáry bude provedeno pomocí 
stupňovitých základů ve sklonu 45˚. Objekt je uložen na základových pásech z prostého 
betonu C20/25 XC1 o výšce 500 mm a 850 mm. Stupňovité základy budou provedeny 
do systémového bednění. Do základů budou vloženy zemnící pásky – hromosvod. 
Minimální hloubka základové spáry je 0,8 m od upraveného terénu. Základová deska 
bude provedena z betonu C16/20 XC1 o tloušťce 150 mm. Deska bude v celé ploše 
armována kari sítí 100x100x8 mm. 
 
Svislé nosné a nenosné konstrukce: 
Nosné obvodové zdivo je tvořeno tvárnicemi YTONG P4-500 o tloušťce 300 mm, které 
budou uloženy na tenkostěnnou zdící maltu YTONG. Zdivo je zatepleno izolačními 
deskami ROCKWOOL FASROCK o tloušťce 120 mm. Nenosné příčky jsou tvořeny 
tvárnicemi YTONG P2-500 s perem a drážkou, na tenkostěnnou zdící vrstvu YTONG 
o tloušťce 150 mm. [23] 
 
Stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce bude tvořena předpjatými stropními panely SPIROLL o tloušťce 200 
mm. Stropní panely budou uloženy na nosné zdivo, které bude opatřeno srovnávací 
vrstvou betonové mazaniny z betonu C16/20 XC1 v tloušťce 15 mm. Mezi panely bude 
uložena výztuž o průměru 5,5 mm z oceli B500B a celá konstrukce pak bude 
zmonolitněna betonem C16/20 XC1. 
Na stropní konstrukci budou upevněné ocelové rošty, na kterých budou zavěšeny 
sádrokartonové podhledy o tloušťce 12,5 mm.  
 
Zastřešení: 
Stavba je rozdělena z hlediska zastřešení na dvě části. První část nad kotci pro psy je 
zastřešena jednoplášťovou plochou střechou s extenzivní povrchovou úpravou. Střecha 
je zateplena tepelnou izolací ISOVER STABIL o tloušťce 150 mm, spádová vrstva je 
provedena z pěnobetonu POROFLOW F o tloušťce 50-150 mm. Druhá část objektu nad 
administrativním zázemím je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou 
s povrchovou úpravou z SBS modifikovaného asfaltu s ochranným břidličným 
posypem. Střecha je zateplena tepelnou izolací ISOVER S o tloušťce 80 mm a ISOVER 
T o tloušťce 180 mm. [20] 
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Překlady: 
Nad otvory budou použity nosné překlady YTONG NOP II/4/23 a nenosné překlady 
YTONG NEP 150. Překlad nad garážovými vraty bude proveden jako monolitický 
železobetonový překlad. Monolitický překlad bude proveden z U profilu YTONG, do 
kterého se vloží výztuž a následně se celá konstrukce zaleje betonem C16/20 XP1. [23] 
 
Podlahy: 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků. Jednotlivé 
nášlapné povrchy  podlah jsou  uvedeny v tabulce  místností (viz. výkres D1.04). U 
všech podlah (v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek REGUPOL tl. 
15 mm. Dilatační spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 3,0 x 3,0 
m (na vazbu). Před provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle 
jednotlivých profesí. Přesná barevná a materiálová specifikace laminátových podlah, 
betonové mazaniny a dlažby bude upřesněna při realizaci.  
 
Hydroizolace, parozábrany a geotextilie: 
- Izolace proti zemní vlhkosti: hydroizolační fólie FATRAFOL H 803 tl. 2 mm, 
asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 1,5 mm; 
- Hydroizolace: Bitumax SR, GLASTEK AL 40 MINERAL tl. 4 mm, GLASTEK 
40 SPECIAL COMBI tl. 4 mm, ELASTEK 40 COMBI tl. 4,4 mm; 
- Ochranná fólie s nopy DEKDREN tl. 8 mm. [16, 17, 21] 
   
 Tepelná, zvuková a kročejová izolace: 
- Podlaha na terénu: tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 120 mm;  
- Podlaha: tepelně izolační deska ROCKWOOL STEPROCK ND tl. 60 mm; 
- Zateplení střešní konstrukce: ISOVER S tl. 80 mm, ISOVER T tl. 180 mm, 
ISOVER S STABIL tl. 150 mm; 
- Zateplení obvodových stěn: STYRODUR 3035 CS tl. 80 mm, ROCKWOOL 
FASROCK tl. 120 mm. [20] 
 
Obklady: 
- Vnitřní - v místnostech hygienického zařízení, přípravně krmiva, umývárně a 
kotcích pro psy jsou navrženy keramické obklady. Přesné určení barevného 
42 
 
řešení a typu obkladu bude určeno stavebníkem v průběhu realizace stavby. 
- Vnější - po obvodu budovy od kóty +0,100 k upravenému terénu (na kótě -0,200) 
je navržen soklový systém Weber Marmolit - včetně obkladu a soklové lemovací 
lišty. 
 
Okna a dveře:  
Okna jsou navržena jako plastová, provedena z 6-ti komorového systému s hotovou 
povrchovou úpravou, zasklena izolačním trojsklem. Součásti dodávky oken jsou vnitřní 
parapety, kování a žaluzie. Vnitřní parapety jsou plastové, venkovní z pozinku. Vnitřní 
parapety jsou navrženy v barvě bílé a venkovní v barvě dle investora. Vstupní dveře do 
objektu budou provedeny z 6-ti komorového systému, ze 1/3 prosklené izolačním 
trojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné plné nebo ze 1/3 prosklené, osazené do 
obložkových zárubní.   
 
Klempířské výrobky:  
Klempířské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu tloušťky 0,7 a 0,6 mm. 
Jedná se o oplechování parapetů, nových prostupů vystupujících nad střechu, dále 
střešní žlaby a svody, atd.  
 
Malby a nátěry: 
- Vnitřní - malby stěn a stropů 2x Primalex Plus, SDK - 2x SÁDROMAL; 
- Vnější - na penetrovaný podklad bude nanesena fasádní bílá omítka BAUMIT. 
 
Větrání místností:  
Je navrženo přirozeně okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventilační 
štěrbinou). V místnostech, kde není okno je větrání zajištěno jednou větrací mřížkou 
Ø 150 mm, která bude umístěna ve stropě. Poloha větracích mřížek bude upřesněna 
během realizace.   
 
Venkovní úpravy:  
Podél objektu je navržena zpevněná plocha pro pěší a pro vozidla. Skladba zpevněné 
komunikace bude upřesněna při realizaci objektu. Přístupová zpevnění plocha bude 
vydlážděna zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm uloženou do kamenné drtě 
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frakce 4-8 mm tloušťky 80 mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť. Chodník je 
lemován zahradním obrubníkem. Chodník kolem objektu bude proveden 
z velkoformátové dlažby tloušťky 60 mm.   
 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
Není předmětem řešení.  
 
D.1.4 Technika prostředí staveb  
Není předmětem řešení.  
 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není předmětem řešení. 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 
 
E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 
 předpisů 
Nejsou předmětem řešení. 
 
E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
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2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 
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2.1 Technická zpráva 
 2.1.1 Obecné informace o objektu  
 Jedná se o novostavbu záchranné stanice pro zvířata na pozemku č. 2393/37 
 v katastrálním území Poruba-sever. Stavba je zděná, částečně podsklepená s třemi 
 nadzemními podlažími, tvořená dvěma obdélníkovými půdorysy. Celkové rozměry 
 budovy jsou 26,86 x 15,26 m.   
 Budova záchranné stanice pro zvířata bude sloužit pro účely spolků na ochranu přírody 
 a zvířat na území města Ostravy a přilehlém okolí. Objekt je koncipován na část kotců 
 pro psy a část záchranné stanice. Kotce jsou rozděleny na vnitřní kotce, kde nalezneme 
 i menší seznamovací místnost a hernu. Venkovní kotce jsou opatřeny zastřešením a 
 přiléhá k ním oplocený výběh. Část záchranné stanice obsahuje menší ošetřovnu pro 
 nalezené zvířata, zázemí pro hygienu zvířat, přípravnu krmiva a ubikace pro kočky. 
 Podkrovní část záchranné stanice, pak slouží pro administrativu a shromažďování 
 zaměstnanců záchranných spolků.  
 Novostavba je navržena jako zděná konstrukce z pórobetonových tvárnic YTONG. 
 Zastřešení je navrženo formou dvou plochých střech, zelené a s klasickou skladbou. 
 Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu C20/25 XC1. Základové 
 pásy  obvodových stěn jsou rozšířeny na jednu stranu, vnitřní na obě strany. Hloubka 
 základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 850 mm v nepodsklepené 
 části v podsklepené části pak 500 mm.  
 
 2.1.2 Popis navržených konstrukcí a konstrukčního detailu  
 a) podlahová konstrukce na terénu – suterén (skladba od interiéru) 
- betonová mazanina, tl. 25 mm; 
- separační PE fólie Gutta, tl. 0,2 mm; 
- tepelně izolační deska Rockwool Steprock ND, tl. 120 mm; 
- hydroizolace Elastek 40 Special Mineral, tl. 1,5 mm; 
- penetrační nátěr Dekprimer; 
- podkladní betonová deska z betonu C16/20 XC1, tl. 150 mm, vyztužena kari  
sítí 100x100x8 mm; 
- podsyp, tl. 100 mm, frakce Ø16-32 mm, zhutněno na 0,5 Mpa. 
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b) podlahová konstrukce na terénu – 1.NP (skladba od interiéru) 
- keramická dlažba, tl. 10 mm; 
- flexibilní lepící tmel Cemix, tl. 1 mm; 
- cementový potěr Cemflow nivelační, tl. 50 mm; 
- syst. deska podlahového vytápění Standart Uponor Klett 30-2, tl. 35 mm; 
- separační PE fólie Gutta, tl. 0,2 mm; 
- tepelně izolační deska Rockwool Steprock ND, tl. 60 mm; 
- hydroizolace Elastek 40 Special Mineral, tl. 1,5 mm; 
- penetrační nátěr Dekprimer; 
- podkladní betonová deska z betonu C16/20 XC1, tl. 150 mm, vyztužena kari 
sítí 100x100x8 mm; 
- podsyp, tl. 100 mm, frakce Ø16-32 mm, zhutněno na 0,5 Mpa. 
 
c) podlahová konstrukce  – dlažba (skladba od interiéru) 
- keramická dlažba, tl. 10 mm; 
- flexibilní lepící tmel Cemix, tl. 1 mm; 
- cementový potěr Cemflow nivelační, tl. 50 mm; 
- syst. deska podlahového vytápění Standart Uponor Klett 30-2, tl. 35 mm; 
- separační PE fólie Gutta, tl. 0,2 mm; 
- tepelně izolační deska Rockwool Steprock ND, tl. 60 mm; 
- stropní deska Spiroll, tl. 200 mm; 
- sádrokartonový podhled na ocelovém roštu, tl. 300 mm; 
- omítka Porotherm Universal, tl. 15 mm. 
 
d) podlahová konstrukce  – laminát (skladba od interiéru) 
- laminátová podlahová krytina, tl. 10 mm; 
- tlumící podložka Deksepar, tl. 3 mm; 
- cementový potěr Cemflow nivelační, tl. 50 mm; 
- syst. deska podlahového vytápění Standart Uponor Klett 30-2, tl. 35 mm; 
- separační PE fólie Gutta, tl. 0,2 mm; 
- tepelně izolační deska Rockwool Steprock ND, tl. 60 mm; 
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- stropní deska Spiroll, tl. 200 mm; 
- sádrokartonový podhled na ocelovém roštu, tl. 300 mm; 
- omítka Porotherm Universal, tl. 15 mm. 
 
e) suterénní stěna (skladba od interiéru) 
- vápenocementová omítka, tl. 15 mm; 
- zdivo z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm, vylité betonem C16/20 XP1; 
- asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral, tl. 1,5 mm; 
- hydroizolace Fatrafol – H, tl. 2 mm; 
- tepelná izolace Styrodur 3035 CS, tl. 80 mm; 
- ochranná filtrační vrstva s nopy. 
 
 f) obvodová stěna – dřevěný obklad (skladba od interiéru) 
 - vápenocementová omítka, tl. 15 mm; 
- tvárnice YTONG P4-500, tl. 300 mm na tenkostěnnou zdící maltu; 
- lepící hmota; 
- tepelná izolace Rockwool Fasrock, tl. 120 mm 
- stěrková hmota s výztužnou síťovinou; 
- penetrační nátěr; 
- vápenná omítka Baumit, tl. 8 mm; 
- nosná konstrukce pro dřevěnný obklad – ocelová trubka 76,1 x 2,9 mm; 
- dřevěný obklad – lepené nosníky průřezu 100 x 200 mm. 
 
 g) obvodová stěna (skladba od interiéru) 
- vápenocementová omítka, tl. 15 mm; 
- tvárnice YTONG P4-500, tl. 300 mm na tenkostěnnou zdící maltu; 
- lepící hmota; 
- tepelná izolace Rockwool Fasrock, tl. 120 mm 
- stěrková hmota s výztužnou síťovinou; 
- penetrační nátěr; 
- vápenná omítka Baumit, tl. 8 mm. 
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h) střešní plášť – nad 1.NP (skladba od interiéru) 
- extenzivní substrát Optigreen E, tl. 200 mm; 
- filtrační textílie Optigreen 105 
- drenážní nopová fólie Optigreen FKD 40, tl. 40 mm; 
- ochranná vodoakumulační textílie Optigreen RMS 500; 
- hydroizolace Bitumax SR 
- spádová vrstva pěnobeton Poroflow F, tl. 50-150 mm; 
- PE fólie; 
- tepelná izolace Isover S Stabil, tl. 150 mm; 
- předpjaté stropní panely Spiroll, tl. 200 mm; 
- sádrokartonový podhled na ocelovém roštu, tl. 300 mm; 
- omítka Porotherm Universal, tl. 15 mm. 
 
i) střešní plášť – nad 3.NP (skladba od interiéru) 
- Elastek 40 Combi, tl. 4,4 mm; 
- Glastek 40 Special Combi, tl. 4 mm; 
- Isover S, tl. 80 mm; 
- Isover T, tl. 180 mm; 
- Dekdren P900; 
- Glastek Al 40 Mineral, tl. 4 mm; 
- Dekprimer; 
- předpjaté stropní panely Spiroll, tl. 200 mm; 
- sádrokartonový podhled na ocelovém roštu, tl. 300 mm; 
- omítka Porotherm Universal, tl. 15 mm. 
 
2.1.3 Výpočet základních konstrukcí a vybraného konstrukčního detailu  
Výpočet základních konstrukcí byl proveden v softwaru Svoboda. [Soft. 02, Soft. 03]  
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlahová konstrukce na terénu - suterén 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Betonová mazanina  0,025       1,230  17,0 
   2  Separační PE fólie Gutta  0,002       0,330  94000,0 
   3  Rockwool Steprock ND  0,120       0,043  3,0 
   4  Fatrafol 803/V  0,0015       0,350  19300,0 
   5  Betonová deska  0,150       1,580  29,0 
   6  Štěrkopísek  0,100       2,000  50,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,844+0,000 = 0,844 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,922 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,098 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 803/V). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,098 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0019 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0539 kg/m2,rok 
 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlahová konstrukce  – 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Silikonový tmel (čistý)  0,001       0,350  1350,0 
   3  Potěr cementový  0,050       1,160  19,0 
   4  Standart Uponor Klett  0,035       1,200  20,0 
   5  Separační PE fólie Gutta  0,002       0,330  94000,0 
   6  Rockwool Steprock ND  0,120       0,043  3,0 
   7  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   8  Betonová deska  0,150       1,580  29,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,884+0,000 = 0,844 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,924 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,240 kg/m2,rok 
  (materiál: Elastodek 40 Special Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,240 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0080 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0140 kg/m2,rok 
 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlahová konstrukce - dlažba 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Silikonový tmel (čistý)  0,001       0,350  1350,0 
   3  Potěr cementový  0,050       1,160  19,0 
   4  Standart Uponor Klett  0,035       1,200  20,0 
   5  Separační PE fólie Gutta  0,002       0,330  94000,0 
   6  Rockwool Steprock ND  0,060       0,043  3,0 
   7  Stropní desky Spiroll  0,200       1,430  23,0 
   8  Uzavřená vzduch. dutina tl. 15  0,015       0,094  0,67 
   9  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,884+0,000 = 0,884 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,889 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,38 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =  4,67 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlahová konstrukce - laminát 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   23,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:     5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   24,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   70,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Laminátová podlaha  0,010       0,170  1000,0 
   2  Silikonový tmel (čistý)  0,001       0,350  1350,0 
   3  Potěr cementový  0,050       1,160  19,0 
   4  Standart Uponor Klett  0,035       1,200  20,0 
   5  Separační PE fólie Gutta  0,002       0,330  94000,0 
   6  Rockwool Steprock ND  0,060       0,043  3,0 
   7  Stropní desky Spiroll  0,200       1,430  23,0 
   8  Uzavřená vzduch. dutina tl. 15  0,015       0,094  0,67 
   9  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,844+0,000 = 0,844 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,885 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,41 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =  5,37 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Suterénní stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,0015       0,990  19,0 
   2  Ztracené bednění  0,300       1,430  23,0 
   3  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   4  Fatrafol 804  0,002       0,350  19300,0 
   5  BASF Styrodur 3035 CN tl.80 mm  0,080       0,036  100,0 
   6  Ochranná fólie s nopy  0,0001       0,350  200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,909 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna - dřevěnný obklad 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,0015       0,990  19,0 
   2  Ytong P4-500  0,300       0,096  4,7 
   3  Lepící tmel  0,002       0,220  1350,0 
   4  Rockwool Fasrock  0,120       0,045  2,0 
   5  Stěrková hmota s výztužnou síť  0,0015       0,800  18,0 
   6  Omítka vápenná  0,0015       0,870  6,0 
   7  Ocel korozivzdorná  0,029       17,000  10000,0 
   8  Dřevěnný obklad  0,200       0,180  157,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Stěrková hmota s výztužnou síť). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0106 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0720 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant – JE SPLENĚN 
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,0015       0,990  19,0 
   2  Ytong P4-500  0,300       0,096  4,7 
   3  Lepící tmel  0,002       0,220  1350,0 
   4  Rockwool Fasrock  0,120       0,045  2,0 
   5  Stěrková hmota s výztužnou síť  0,0015       0,800  18,0 
   6  Omítka vápenná  0,0015       0,870  6,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Lepící tmel). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0991 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,7833 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střešní konstrukce nad 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Extensivní substrát Optigreen  0,200       2,300  2,0 
   2  Optigreen 105  0,002       1,430  23,0 
   3  Optigreen FKD  0,040       0,190  1350,0 
   4  Optigreen RMS 500  0,002       0,150  560,0 
   5  Bitumax SR  0,002       0,210  25000,0 
   6  Pěnobeton  0,150       0,210  7,0 
   7  PE fólie  0,0015       0,330  94000,0 
   8  Isover S Stabil  0,150       0,043  1,5 
   9  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   10  Uzavřená vzduch. dutina tl. 15  0,015       0,094  0,67 
   11  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,030 = 0,823 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,952 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Střešní konstrukce nad 3.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Extensivní substrát Optigreen  0,200       2,300  2,0 
   2  Optigreen 105  0,002       1,430  23,0 
   3  Optigreen FKD  0,040       0,190  1350,0 
   4  Elastodek 40 Combi  0,004       0,210  50000,0 
   5  Glastek 40 Special Combi  0,004       0,210  50100,0 
   6  Isover S  0,080       0,041  1,4 
   7  Isover T  0,180       0,036  1,0 
   8  Glastek 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   9  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 
   10  Uzavřená vzduch. dutina tl. 15  0,015       0,094  0,67 
   11  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,030 = 0,823 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,156 kg/m2,rok 
  (materiál: Glastek 40 Mineral). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0015 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0145 kg/m2,rok 
 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant – JE SPLNĚN 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   Detail paty základů                     
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =    20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =    20,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,913 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2.1.5 Vyhodnocení navržených konstrukcí a konstrukčního detailu .  
Hlavními posuzovanými veličinami byl součinitel prostupu tepla U (W/m2K). Vyhodnocení 
výsledků jednotlivých úloh vedlo ke správnému návrhu těchto detailů a zpracování projektové 
dokumentace.  
 
KONSTRUKCE UN U VYHODNOCENÍ 
Podlaha na terénu U = 0,31W/m2K U = 0,45W/m2K VYHOVÍ 
Podlahová konstrukce - 1.NP U = 0,31W/m2K U = 0,45W/m2K VYHOVÍ 
Podlahová konstrukce - dlažba U = 0,38W/m2K U = 0,45W/m2K VYHOVÍ 
Podlahová konstrukce - laminát U = 0,41W/m2K U = 0,45W/m2K VYHOVÍ 
Suterénní stěna U = 0,25W/m2K U = 0,30W/m2K VYHOVÍ 
Obvodová stěna – obklad U = 0,14W/m2K U = 0,30W/m2K VYHOVÍ 
Obvodová stěna U = 0,17W/m2K U = 0,30W/m2K VYHOVÍ 
Střešní konstrukce nad 1.NP U = 0,20W/m2K U = 0,24W/m2K VYHOVÍ 
Střešní konstrukce nad 2.NP U = 0,13W/m2K U = 0,24W/m2K VYHOVÍ 
 
Tabulka č.1 – Vyhodnocení součinitelů prostupu tepla 
 
Konstrukční detail – detail paty základu byl posouzen v programu AREA. Při výpočtu a 
následném posouzení vyhověl na teplotní faktor vnitřního povrchu f,Rsi,m = 0,913 > f,Rsi,N = 
0,747 a požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí. [Soft. 03] 
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3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 3.1.1 Identifikační údaje 
a) název stavby 
Novostavba Záchranné stanice pro zvířata.  
 
 b) místo stavby  
Městská část Poruba. 
Areál se nachází na katastrálním území Poruba - sever, parcela číslo 2393/37.  
 
 c) kraj 
Moravskoslezský kraj. 
 
d) určení stavby 
Občanská vybavenost.  
 
 e) investor 
Fakulta stavební VŠB - TU Ostrava  
Katedra architektury  
Ludvíka Podéště 
1875/17  
708 33 Ostrava - Poruba   
 
 f) dodavatel stavby 
Dle výběrového řízení. 
 
g) dotčené pozemky 
 č. 2393/23  ostatní plocha  254 m2  statutární město Ostrava 
 č. 2393/47  ostatní plocha  2826 m2 statutární město Ostrava 
 č. 2393/36  ostatní plocha  1388 m2 statutární město Ostrava 
 č. 2393/35  ostatní plocha  1282 m2 statutární město Ostrava 
 č. 4430/6  ostatní plocha  373 m2  statutární město Ostrava 
 
h) stupeň projektu 
Dokumentace pro provedení stavby. 
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3.1.2 Informace o rozsahu a stavu staveniště. 
Stavební parcela záchranné stanice se nachází v Ostravě, v městské části Poruba. Řešené 
území se rozkládá na ploše 1080 m2. Parcela je z jižní strany ohraničena rychlostní 
silnicí Martinovská a tratí tramvaje, za touto hranicí se pak nachází bytová zástavba. Ze 
severní a východní strany je parcela vymezena zelení, ze západní strany pak areálem 
městské policie. Inženýrské sítě jsou vedeny podél komunikace Martinovské. Rozsah 
zařízení staveniště bude navržen s ohledem na velikost realizovaného objektu. Investor 
po dohodě s vybranou stavební firmou vyčlení na parcele prostor pro přechodné 
uskladnění materiálu a zázemí staveniště. Vymezený prostor bude po skončení stavby 
uveden do původního stavu.  
 
 3.1.3 Předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení 
Vyčleněný prostor zařízení staveniště na parcele č. 2393/37 bude oplocen a zabezpečen 
proti vstupu nepovolaných osob. Mobilní oplocení bude provedeno z betonových podstavců, na 
které budou upevněny zpevněné rámy s drátovou výplní o celkové výšce 2 m. Po dokončení 
stavby bude provedeno vyčištění, ohumusování a zatravnění všech dotčených ploch. 
 
 3.1.4 Trvalé deponie a mezideponie 
Žádné trvalé deponie nebudou zřizovány. 
 
 3.1.5 Příjezdy a přístupy na staveniště 
Navržené řešení zásobování stavby bude s výhodou využívat dobrého dopravního 
spojení rychlostní silnice Martinovská. Konkrétní místa, kam bude odvážena výkopová 
zemina a odkud bude na stavbu navážen např. beton a další stavební materiály, budou 
určena v další fázi projektové dokumentace podle možnosti vybraného dodavatele. 
Vzhledem k velikosti pozemku nebude problém zajistit plynulý provoz nákladních 
automobilů a mechanizace. K přístupu na staveniště pro dopravu bude sloužit vjezd na 
staveniště, který bude umístěn na jihovýchodní straně pozemku z ulice Martinovská. Po 
skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu. 
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3.2  NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 
a) zajištění vody 
Odběr vody pro zařízení staveniště bude zajištěn připojením k veřejné vodovodní síti, 
která je v této oblasti ve vlastnictví města Ostravy a jejím správcem je obecně prospěšná 
společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Místo napojení a kalkulace odběru 
dohodne dodavatel stavby se správcem vodovodní sítě. 
 
b) zajištění elektrické energie 
Elektrická energie bude zajištěna zřízením staveništního rozvaděče. Způsob a místo 
napojení na distribuční síť, způsob měření spotřeby elektrické energie a sazbu za 
odebranou el. Energii dohodne zhotovitel stavby s dodavatelem elektrické energie. 
Celkový potřebný příkon el. Energie pro stavební účely se předpokládá cca 10 kW.  
 
 
3.3 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
V průběhu výstavby je nutno zajistit ochranu všech inženýrských sítí vyskytujících se 
na staveništi podle požadavků jejich správců a požadavků vyplývajících z příslušných 
zákonů. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno postupovat v 
souladu s ustanoveními zákona č.458/2000 Sb. V případě pojezdu vozidel či jiného 
nebezpečí mechanického poškození je nutno podzemní vedení chránit. [7] 
 
 
3.4 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI  
Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečnostní ochranou zdraví při práci je nutné 
postupovat v souladu se zákonem č. 365/2005 Sb., především ve vytvoření správných 
podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad 
používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly 
osoby, které k ní mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod.  
Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím 
technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda 
jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci, při 
skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení bezpečnosti pracovníků na 
staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a zajištěn celkový pořádek na 
staveništi. [5] 
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Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora, nebo občanů, ve vztahu k 
veřejnému prostranství je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích osob. 
Je třeba po dobu zhotovování díla a přejímacího řízení zabezpečit také ochranu díla před 
poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo až do dne, kdy 
odpovědnost za ochranu díla převezme objednatel při ukončení přejímacího řízení. Dále 
se v souladu s ustanoveními zákona č. 365/2005 Sb. zřídí funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. [5]  
Samostatný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracuje vybraný 
dodavatel stavby v rámci další přípravy stavby. 
 
3.4.1 Omezení provozu na veřejných komunikacích 
Stavbou a staveništní dopravnou nedojde k omezení provozu na veřejných 
komunikacích a dopravních trasách. 
 
3.4.2 Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a 
orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy 
vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů zařízení staveniště. 
Vzhledem k rozsahu stavebních prací se nepředpokládá se zásahem do veřejně 
přístupných komunikací, není tedy uvažováno s osazením provizorní lávky pro pěší v 
provedení umožňujícím pohyb osob s omezenou schopností pohybu apod. 
 
 
3.5  USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
 VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím 
požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní 
prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. 
nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku 
je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a čelit jejich 
účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. Je nutné dbát na to, aby byly 
odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady 
na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. Při 
vlastní stavební úpravě budovy nebude narušen veřejný zájem. [1] 
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3.5.1 Ochranná pásma z hlediska přírody 
Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu 
přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím 
neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické 
stability). V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná 
zvláště chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu 
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény 
(např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území nezasahuje do žádného 
zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. To znamená, 
že není na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 
přechodně chráněné plochy. V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). [15] 
 
3.5.2 Ochrana kulturních památek 
Pozemky určené pro výstavbu neleží v oblasti památkově chráněného území. 
 
 
3.6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A 
STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
 3.6.1 Řešení zařízení staveniště 
a) zábory pozemků potřebných pro výstavbu, způsob využití pozemků 
Stavba bude prováděna ve městě Ostrava, městské části Poruba na parcele č. 2393/37. 
Ve schválení územně plánovací dokumentaci je řešena jako plochy ostatní.  
 
b) stanovení velikosti staveniště  
Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. 
Prostory potřebné pro realizaci stavby budou zabezpečeny následujícími způsoby: 
dočasný zábor - doba záboru po celou dobu. 
 
c) rozdělení plochy na samostatná staveniště 
Stavba bude realizována v prostoru jednoho, hlavního staveniště. 
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d) stanovení velikosti ploch, způsob využití ploch  
Prostor staveniště je dán rozsahem řešeného území. Stavba bude realizována v prostoru 
jednoho hlavního staveniště. V prostoru hlavního staveniště budou veškeré volné plochy 
v prostoru staveniště využity jako manipulační, skladovací plochy pro předzásobení 
materiálem a hygienické zázemí pracovníků stavby. Na staveništi nebude vyráběna 
betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 
 
e) zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály  
Ornice bude částečně využita pro zpětné zasypání a částečně odvezena na deponii. 
Zhotovitel stavby zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci, včetně odběru těchto 
materiálů v recyklačním středisku. Odpadový materiál ze staveniště bude odvážen 
přímo na staveniště, jako sklad materiálu bude částečně využito i stávajících prostor. 
 
3.6.2 Využití objektů dosavadních nebo nově vybudovaných pro účely zařízení 
staveniště 
Po dokončení stavby budou veškeré budovy zřízeny pro účely zařízení staveniště 
odvezeny, k dalšímu využití a plochy zařízení staveniště se navrátí do původního stavu. 
Stavba bude prováděna ve městě Ostrava, městské části Poruba na parcele č. 2393/37. 
Ve schválení územně plánovací dokumentaci je řešena jako plochy ostatní. 
 
3.6.3 Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení 
Předpokládaný max. počet pracovníků, při dodržení občanským zákoníkem stanovené 
40 hod. týdenní pracovní doby, bude cca 15 pracovníků s tím, že počet se bude měnit 
dle průběhu výstavby a dle nasazení jednotlivých profesí. Předpokládaný počet 
pracovníků THP dodavatele stavby bude cca 4 pracovníků. Hygienické zázemí bude 
řešeno venku umístěnými mobilními WC. V prostoru staveniště nebude zajišťován 
centrální prostor pro konzumaci stravy (jídelna), stravování pracovníků stavby bude 
zajištěno individuálně. Případné ubytování pracovníků na staveništi nelze zabezpečit. 
 
3.6.4 Návrh vertikální dopravy, použité mechanizmy pro rozhodující práce  
Pro vertikální dopravu bude k dispozici věžový jeřáb, pro menší konstrukce poslouží 
výtah zhotovený na staveništi. Dále budou použito ruční nářadí.  
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3.6.5 Dočasné objekty potřebné pro výstavbu – nevyžadující ohlášení  
 Vybudování dočasných objektů zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby.  
- stavební buňky (vrátnice, šatny) 
- mobilní wc   
 
 a) staveništní přípojka vody 
Odběr vody pro zařízení staveniště bude zajištěn připojením k veřejné vodovodní síti, 
která je v této oblasti ve vlastnictví města Ostravy a jejím správcem je obecně prospěšná 
společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Místo napojení a kalkulace odběru 
dohodne dodavatel stavby se správcem vodovodní sítě.  
 
b) staveništní přípojka kanalizace 
Nebude uvažována, pro daný rozsah staveniště je uvažováno s mobilním wc. 
 
c) staveništní přípojka NN 
Elektrická energie bude zajištěna zřízením staveništního rozvaděče.  
 
3.7  POPIS ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ  
Pro zabezpečení potřeb stavby budou realizovány následující dočasné objekty zařízení 
staveniště vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu:  
 - obytná buňka – (kancelář stavbyvedoucího, zaměstnanci) 
 - umývárna 
Vybudování dočasných objektů zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby. 
 
3.8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  
Požadavky na provádění prací z hlediska BOZP vycházejí z požadavků nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Upřesňující požadavky jsou uvedeny v oddílu D projektové 
dokumentace - Plán BOZP. Veškeré náklady vynaložené na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen zohlednit a zahrnout do kalkulace 
vedlejších rozpočtových nákladů projektu. Provoz staveništní dopravy nepředpokládá s 
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omezením areálové dopravy. Vzhledem k rozsahu prací a rozsahu staveniště není 
uvažováno s úpravou komunikací a s poškozením areálových. Staveniště bude oploceno 
dle výkresu ZOV oplocením o výšce min. 2 m. Staveniště bude označeno značkami 
zakazující vstup nepovolaných osob a vjezd vozidel mimo vozidla s povolením stavby. 
Dále bude provedeno značení upozorňující na základní rizika stavební činnosti (viz plán 
BOZP). Podrobnější požadavky a požadavky na provádění ostatních prací jsou uvedeny 
v plánu BOZP. [6]  
 
3.9  PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi 
postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné 
zákonné předpisy: - zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) - zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 
hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů) Je třeba provést opatření, kterými se 
minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, 
vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) Při likvidaci odpadu bude postupováno v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, bude vedena evidence o nakládání s 
odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace předkládané ke 
kolaudačnímu řízení. [15, 24, 25,8] 
 
3.10 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH 
DÍLČÍCH TERMÍNŮ  
Stavební práce budou děleny na jednotlivé části podle postupu dohodnutém s vybraným 
zhotovitelem. Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních 
prostředků. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 
  - zahájení stavby       duben 2016 
  - dokončení stavby        září 2017 
  - předpokládaná lhůta prací      17 měsíců 
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4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 Z PROSTÉHO BETONU 
 
4.1 Obecné informace 
 4.1.1 Charakteristika objektu 
 Jedná se o novostavbu záchranné stanice pro zvířata v Ostravě, městské části Poruba. 
 Stavba je umístěna na parcele č. 2393/37, ulice Martinovská, katastrální území Poruba-sever. 
 Budova má půdorys složený ze dvou obdélníků o rozměrech 26,86 x 15,26 m, je řešena jako 
 volně stojící v rovném terénu. Objekt záchranné stanice je navržen jako částečně podsklepená 3 
 podlažní budova s 1 podzemním a 3 nadzemními podlažími o zastavěné ploše 384 m2. Budova 
 je založena na monolitických jednostranně rozšířených základových pásech z prostého betonu 
 C20/25 XC1. Podkladní deska je navržena z betonu C16/20 XC1 o tl. 150 mm, vyztužená kari 
 sítí 100x100x8 mm. Konstrukční systém budovy je zděný z pórobetonových tvárnic YTONG 
 P4-500 tl. 300 mm. Stropní konstrukce je tvořena prefabrikovanými železobetonovými 
 panely SPIROLL o tl. 200 mm. Zastřešení objektu je navrženo jako plochá střecha. 
 
 4.1.2 Charakteristika základových konstrukcí 
 Technologický předpis řeší provádění základových konstrukcí z prostého betonu pro 
 objekt záchranné stanice pro zvířata. Součástí realizace základových konstrukcí jsou 
 práce betonovací a izolatérské (hydroizolace). 
 
 Samotné provádění základových konstrukcí je z technologických a konstrukčních 
 důvodů rozděleno do tří na sebe navazujících etap: 
- I. etapa - provádění základové konstrukce podsklepené části objektu – 
monolitické jednostranně rozšířené základové pásy z prostého betonu; 
- II. etapa – provádění podkladní betonové mazaniny podsklepené části objektu; 
- III. etapa – provádění základových konstrukcí nepodsklepené části objektu – 
monolitické jednostranně rozšířené základové pásy z prostého betonu; 
- IV. etapa - provádění podkladní betonové mazaniny nepodsklepené části 
objektu; 
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4.2 Materiál, doprava, skladování 
 4.2.1 Charakteristika použitého materiálu 
 a) betonová směs C16/20 
 Betonová směs třídy C16/20 z portlandského cementu pevnostní třídy 42,5. Maximální 
 frakce kameniva do 22 mm. Konzistence S3 velmi měkká. Poměr jednotlivých složek a 
 betonové směsi určí dodavatel (betonárka) na základě požadavků uvedených v části 
 statika (statika, není předmětem řešení). 
  
 b) betonová směs C20/25 
 Betonová směs třídy C20/25 z portlandského cementu pevnostní třídy 42,5. Maximální 
 frakce kameniva do 22 mm. Konzistence S3 velmi měkká. Poměr jednotlivých složek a 
 betonové směsi určí dodavatel (betonárka) na základě požadavků uvedených v části 
 statika (statika, není předmětem řešení). 
 
 c) penetrační emulze  
Za studena zpracovatelná penetrační asfaltová emulze Dekprimer. Určena k aplikaci na 
silikátové povrchy. Zvyšuje přilnavost podkladu k povlakovým hydroizolacím 
z asfaltových pásů. Emulze se dodává v nádobách o objemu 12 kg. [17] 
 
d) hydroizolační pásy 
Hydroizolační fólie FATRAFOL 803/V zabraňuje proniknutí vlhkosti, tlakové vody, 
radonu a má chemickou odolnost vůči anorganickým kyselinám a zásadám. Materiál 
hydroizolace je z nevyztužené fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P). 
Fólie se dodává v rolích o šířce 1,30 m a délce 20 m. [21] 
 
e) ochranná fólie s nopy 
Jedná se o tvarovanou polyethylenovou fólii. Je vhodná k ochraně povlakových 
hydroizolací. Fólie se dodává v rolích o šířce 1,34 m a délce 20 m. [17] 
 
f) bednění z deskového řeziva 
K bednění obvodu podkladní desky bude použito smrkové deskové řezivo třídy A 
různých délek a rozměrů. K spojování prvků bude použit vazačský drát a ocelové 
hřebíky. 
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g) betonářská výztuž  
 K vyztužování podkladní desky bude použitá betonářská ocel ve formě svařovaných 
 kari sítí, které budou na stavbu dodány již v kompletní a připravené k uložení. 
 
 h) tepelná izolace 
Tepelná izolace Styrodur CS3530 tl. 80 mm zabraní promrzání základů. Materiál tepeln 
izolace je extrudovaného polystyrenu. [20] 
 
4.2.2 Dodání materiálu 
Potřebný materiál bude dodán ve čtyřech samostatných dodávkách. 
- 1. dodávka – materiál pro I. etapu provádění základů; 
- 2. dodávka – materiál pro II. etapu provádění základů; 
- 3. dodávka – materiál pro III. etapu provádění základů; 
- 4. dodávka – materiál pro IV. etapu provádění základů; 
 
Každá objednávka materiálu potřebného pro dílčí etapu se bude řídit dle harmonogramu 
stavebních prací a bude vždy zařízena u subdodavatelů minimálně 7 pracovních dní před 
zahájením prací na dané etapě. Dodávka materiálu potřebného v menším objemu (např. 
materiálu pro I. etapu) bude zajištěna samotným zhotovitelem prací (dodavatel stavby) 
z vlastních zdrojů 1 pracovní den před zahájením prací na dílčí etapě. 
Množství materiálu určeného k objednání/zajištění je stanoveno na základě výpočtu 
tohoto technologického předpisu, který vychází z projektové dokumentace daného 
objektu. 
Veškerý materiál, který není určen k okamžitému zpracování bude vždy dodán 1 
pracovní den před dnem zahájení prací na dané etapě a bude vhodně uskladněn na 
staveništi. Materiál určený k okamžité spotřebě bude dodáván vždy v den spotřeby a 
jeho přesné dodání bude domluveno se subdodavatelem 1 pracovní den před dnem 
dodávky. 
 
4.2.3 Doprava materiálu 
Objednané materiály potřebné k dílčím etapám budou na staveniště dodávat 
subdodavatelé, kteří jsou vždy povinni určit vhodný způsob daného materiálu, tak aby 
nedošlo během přepravy k jeho poškození či znehodnocení. 
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a) čerstvá betonová směs 
Pro přepravu čerstvých betonových směsí bude použit autodomíchávač s objemem 
bubnu 8 m3, který zajistí dodavatel (betonárka). Pro sekundární dopravu čerstvé 
betonové směsi se vzhledem k objemu a rozsahu prací určí vhodný způsob. Pro menší 
objemy se použije věžový staveništní jeřáb MB1030 se závěsnou bádií o objemu 1 m3. 
Pro přepravu a ukládání většího objemu se použije čerpadlo na automobilovém 
podvozku s teleskopickým ramenem s dosahem 32 m. 
 
b) hydroizolační materiál 
Materiál pro hydroizolační vrstvu bude dovezen pomocí valníku s krytou ložnou 
plochou a hydraulickou zvedací plošinou. Materiál bude na staveništi vyložen pomocí 
pracovníků. 
 
c) hydroizolace 
Dodávají se v rolích o šířce 1,0 m a 7,5 m. Jsou přepravovány ve svislé poloze. Role 
musí být během provozu zajištěny proti pádu a poškození pomocí stahovacích pásů. Je 
nepřístupné na ně ukládat jiný materiál. [17] 
 
d) penetrační emulze 
Dodává se v nádobách o objemu 12 l, které se přepravují volně ložené. Musí být 
zajištěny proti pádu a poškození a mohou se převážet ve dvou řadách. Nesmí se na ně 
ukládat jiný materiál. [17] 
 
e) ochranná fólie s nopy 
Dodává se v rolích o šířce 1,4 m a délce 20 m. Roli lze dopravovat ve stojaté či ležaté 
poloze ve 4 řadách. Na uložené role se nesmí ukládat další matriál.  
 
f) tepelná izolace 
Dodávají se v rolích o šířce 1,2 m. Jsou přepravovány ve svislé poloze. Role musí být 
během provozu zajištěny proti pádu a poškození pomocí stahovacích pásů. Je 
nepřístupné na ně ukládat jiný materiál. [20] 
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g) výztuž  
Výztuž bude dovezena na staveniště pomocí valníku s otevřenou ložnou plochou. Pro 
vyložení bude použit staveništní věžový jeřáb MB 1030. Kari sítě se uloží na podkladní 
dřevěné hranoly a zajistí se proti pohybu pomocí stahovacích pásů. Sítě se smí na sebe 
ukládat ve více řadách na ně je však nepřípustné ukládat další materiál. 
 
 4.2.4 Skladování materiálu  
 a) betonové směsi 
Skladování betonových směsí je nepřípustné. Jsou určeny k okamžitému zpracování a 
uložení po jejich dodání na staveniště.  
b) hydroizolační materiál  
Materiál pro provedení hydroizolačních prací bude uložen v uzavřeném stavebním 
kontejneru pro skladování drobného materiálu. V průběhu skladování musí být materiál 
chráněn proti nepříznivým klimatickým vlivům. Stavební kontejner musí být 
uzamykatelný a větraný.  
 
c) hydroizolační pásy  
Role asfaltových pásů budou uloženy ve skladovacím kontejneru ve stojaté poloze. Není 
přípustné na ně ukládat další materiál.  
 
d) penetrační emulze  
Nádoby s penetrační emulzí budou uloženy volně na podlaze skladovacího kontejneru. 
Nádoby se mohou ukládat na sebe ve dvou řadách.   
Role asfaltových pásů nopové fólie budou uloženy ve skladovacím kontejneru ve stojaté 
poloze. Není přípustné na ně ukládat další materiál. 
 
e) ochranná fólie s nopy  
Role asfaltových pásů nopové fólie budou uloženy ve skladovacím kontejneru ve stojaté 
poloze. Není přípustné na ně ukládat další materiál. 
 
f) výztuž  
Výztuž bude uskladněna na staveništi na nekrytém skladovacím prostoru se zpevněnou 
plochou ze silničních panelů. Plocha musí být vodorovná, únosná a odvodněná- Materiál 
bude přikryt plachtou, která jej bude chránit proti nepříznivým vlivům počasí.  
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h) tepelná izolace  
Role tepelné izolace budou uloženy ve skladovacím kontejneru ve stojaté poloze. Není 
přípustné na ně ukládat další materiál.  
 
4.2.5 Převzetí materiálu  
a) převzetí materiálů  
Materiál přebírá od subdodavatele stavbyvedoucí, který dodaný materiál pečlivě 
zkontroluje a vyřídí nápravu případných nesrovnalostí. Přejímka materiálu se zapisuje 
do denního záznamu ve Stavebním deníku včetně provedených zkoušek a jiných 
výsledků. 
 
b) převzetí betonové směsi  
Při převzetí čerstvé betonové směsi se kontroluje, zda se dodávka shoduje 
s objednávkou. Veškeré informace o betonové směsi jsou uvedeny v dodacím listu, 
který je součástí jednotlivých dodávek betonových směsí a stavbyvedoucí je předá řidič 
autodomíchavače. 
Dodací list musí obsahovat tyto údaje: 
- výrobce betonové směsi; 
- odběratel betonové směsi; 
- třída betonové směsi, třída cementu; 
- přísady a příměsi; 
- obsah frakcí a maximální velikost zrna; 
- množství betonové směsi; 
- datum a čas zamíchání betonové směsi; 
U dodávaných čerstvých betonových směsí se dále provádí zkoušky jejich vlastností, 
postup viz. Jakost a kontrola kvality. Stavbyvedoucí u dodané čerstvé betonové směsi 
provádí: 
- zkoušku konzistence – zkoušku sednutí kužele; 
- odběr vzorků pro zkoušku krychelné pevnosti; 
Převzetí betonové směsi musí být vždy co nejrychlejší, aby nedošlo k časové prodlevě 
a znehodnocení materiálu. Na staveništi musí být zajištěny vhodné podmínky – volná 
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příjezdová komunikace a výložní plocha bez překážek. Maximální doba, která smí 
uběhnout při přepravě čerstvé betonové směsi pomocí autodomíchavače od času 
zamíchání po její uložení je maximálně 45 minut.  
 
d) drobný materiál  
Převzetí materiálu provádí stavbyvedoucí, který je povinen zkontrolovat: 
- množství fyzicky dodávaného materiálu; 
- shodnost množství udaného materiálu na dodacím listě; 
- shodnost materiálu s objednávkou; 
- poškození samotného materiálu, či obalu materiálu; 
- data spotřeby na dodaných materiálech; 
- jakost dodaných materiálů a jejích stav; 
 
4.3 Spotřeba materiálů 
Spotřeba materiálů je stanovena na základě výpočtu, viz příloha technolog. postupu. 
 
MATERIÁL 
 
PLOCHA 
 
BALENÍ 
 
ETAPA (m3) 
 
CELKEM 
 
I. 
 
II. 
 
III. 
 
IV. 
 
Beton C16/20 147,32 m2 - - 9,5 - 47,58 57,08 m3 
Beton C20/25 147,32 m2 - 10,8 - 48,88 - 56,68 m3 
Tepelná 
izolace 
 108,16 m2 Balení 3,75m2 - - 108,16 - 29 ks 
Nopová fólie 108,16 m2 Role 20 m2 - - 108,16 - 5 rolí 
Hydroizolace 405,39 m2 Role 50 m2 - 63,23 - 342,16 9 rolí 
Penetrace 405,39 m2 10 m2 / l  63,23  342,16 41 láhví 
 
Tabulka č.2 – Výkaz výměr základových konstrukcí  
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 Bednění z deskového řeziva pro obvod podkladní desky 
 - fošna 25 x 150 x 4000 mm, cca 50 ks 
 - hranol 40 x 60 x 4000 mm, cca 50 ks 
 
 Systémové bednění 
 - panel 750 x 1500, 32 ks 
 - panel 750 x 750, 32 ks 
 - panel 450 x 1500, 8 ks 
 - panel 450 x 750, 8 ks 
 
4.4 Pracovní podmínky 
 4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Staveniště je ohraničeno mobilním oplocením do výšky minimálně 1,8 m po celém svém 
obvodu. Příjezd na staveniště je zřízen z přilehlé komunikace (ul. Martinovská) a vjezd 
na staveniště pro pozemní vozidlo je opatřen uzamykatelnou bránou. Vjezd na 
staveniště je řádně označen s ohledem na okolní pohyb pěších a provoz na přilehlé 
pozemní komunikaci. Staveništní komunikace je provedena ze silničních panelů dle 
výkresů zařízení staveniště se zpevněnými krajnicemi z štěrkopískového hutněného 
násypu. Staveniště je napojeno na technickou infrastrukturu pomocí přípojek 
vodovodního řádu a elektrické sítě NN. Staveniště je vybaveno buňkami, které slouží 
jako zázemí pro pracovníky – šatna, umývárna, wc, pobytová místnost.  
Veškerý stavební materiál je na staveništi skladován na místě k tomu určenému a je 
chráněn proti negativním klimatickým vlivům tak, ať nedochází k jeho znehodnocení.  
Všichni pracovníci na pracovišti musí být seznámeni s provozním řádem staveniště a se  
se pracích včetně provozu na staveništi zapisuje stavbyvedoucí do stavebního deníku. 
 
4.4.2 Klimatické podmínky  
Práce na základových konstrukcích, montáž bednění, armování, betonáž a izolatérské 
práce budou probíhat ve venkovním nekrytém prostředí a jsou závislé na stavu počasí. 
Klimatické podmínky ve venkovním nekrytém prostředí jsou závislé na stavu počasí. 
Klimatické podmínky musí zhodnotit stavbyvedoucí před zahájením každého 
pracovního dne. Veškeré práce se musí provádět za příznivých klimatických podmínek. 
Pokud dojde ke zhoršení stavu počasí, které by ohrožovalo bezpečnost prováděných 
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prací, samotné pracovníky, či by znemožňovalo dodržení technologického postupu a 
tím nedodržení kvality a jakosti, musí být tyto práce přerušeny. 
Práce by neměly probíhat, či by měli být přerušeny za silného větru intenzivního deště, 
bouřek, snížené viditelnosti (30 m), či nepřízniví teploty (pod +5 °C). Vzhledem k tomu, 
že se dané práce budou provádět během jarních měsíců, viz. Harmonogram stavby 
nepočítá se proto s teplotami pod bodem mrazu a s působením sněhových přednášek. 
 
4.5 Připravenost a převzetí staveniště  
 Pracoviště k provádění základových konstrukcí přebírá vedoucí čety, který povede 
 kontrolu připravenosti a stavu pracoviště. Musí být sepsán protokol o tomto převzetí a 
 proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a 
 zahájení stavebních prací přebírá vedoucí odpovědnost za pracoviště, své zaměstnance 
 a kvalitu provedené práce.  
  
 a) kontrola stěn výkopů  
 Geometrický tvar a rozměry dle projektové dokumentace.  
 
 b) kontrola základové spáry  
 Základová spára musí být: 
- rovinná (odchylka max. +/- 30 mm na 3 m lati); 
- musí být výškově správně osazená vůči srovnávací rovině (max. +30 mm, -50 
mm); 
- musí být nerozmáčená a odvodněná; 
- únosná, konsolidovaná; 
- neporušená a nerozbředlá; 
 
c) kontrola základových konstrukcí 
Tvar, rozměry a poloha základových konstrukcí musí být provedeny a zkontrolovány 
podle projektové dokumentace. 
 
d) I. etapa základových konstrukcí 
Před započetím prací na I. etapě základových konstrukcí musí být dokončeny 
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výkopové práce stavební jámy (hlavní figura1 a dílčí figury) podsklepené části 
objektu. Provede se kontrola výkopů a základové spáry. 
 
e) II. etapa základových konstrukcí 
Před započetím prací na II. etapě základových konstrukcí musí být provedeny 
základové pásy podsklepené části. 
 
f) III. etapa základových konstrukcí 
Před započetím prací na III. etapě základových konstrukcí musí být provedeny 
základové pásy a podkladní deska podsklepené části. Provede se kontrola základových 
pásů a základové spáry. 
 
g) IV. etapa základových konstrukcí 
Před započetím prací na IV. etapě základových konstrukcí musí být provedeny 
základové pásy. Provede se kontrola základových pásů a základové spáry. 
 
4.6 Personální obsazení  
Na průběh a kvalitu základových konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí. Jeho úkolem 
je kontrolovat dodržování technologického postupu, spotřebu materiálu a dodržování 
zásad BOZP. Dále koordinuje a řídí veškeré práce a předává hotové dílo. 
Jednotlivé práce na etapách základových konstrukcí bude provádět pracovní četa, která 
se skládá z vedoucího čety a 6 pracovníků. Před započetím prací na jednotlivých etapách 
budou pracovníci řádně poučeni o technologickém postupu prací, který jim vysvětlí 
kvalifikovaná osoba a seznámí je se zásadami BOZP. Pracovníci čety se zodpovídají 
vedoucímu čety a společně s ním také stavbyvedoucímu. 
a) složení pracovní čety 
- 1 x vedoucí; 
- 3 x pracovník s potřebnou kvalifikací; 
- 3 x pomocný dělník 
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Během prací na jednotlivých etapách, bude na staveništi zapotřebí přítomnost 
pracovníků s různým profesním zaměřením a kvalifikační způsobností. Přítomnost 
těchto osob zajistí zhotovitel daných prací.  
 
b) profese I. etapa  
Betonář. 
 
c) profese II. Etapa  
Betonář, železář, izolatér.  
 
d) profese III. Etapa  
Betonář. 
 
e) profese IV. Etapa  
Betonář, železář, izolatér.  
 
f) stálí pracovníci na staveništi  
Obsluha věžového staveništního jeřábu a vazač.  
Během prací na daných etapách provádění základových konstrukcí na staveništi, se 
budou také pohybovat pracovníci subdodavatelských firem. Ti musí být poučeni o 
průběhu prací, staveništním řádu a zásadách BOZP a budou se zodpovídat hlavnímu 
stavbyvedoucímu. 
 
g) pracovníci subdodavatelů  
Dva řidiči autodomíchávače s oprávněním a obsluha čerpadla na betonovou směs. 
 
4.7 Stroje a pracovní pomůcky 
a) betonářské práce  
Pracovní nářadí – skládací metr, olovnice, vodováha, hladítko. 
Elektrické nářadí – míchačka, stahovací vibrační lišta, ponorný vibrátor 
Ostatní – čerpadlo na automobilovém podvozku, věžový jeřáb, bádie, skluz. 
 
 
82 
 
b) izolatérské práce 
Pracovní nářadí – skládací metr, olovnice, vodováha, křída, kladivo, gumová palice, 
pila na dřevo, kleště, ocelové pravítko, váleček, stěrka. 
Elektrické nářadí – bruska na odstraňování nerovností, vysokotlaký čistič, vrtačka, 
úhlová pila. 
 
c) železářské práce 
Pracovní nářadí – skládací metr, křída, pákové štípací kleště, armovací kleště, klíč na 
ohýbání trnů. 
Elektrické nářadí – úhlová bruska, svářečka. 
 
d) tesařské práce 
Pracovní nářadí – skládací metr, olovnice, vodováha, křída, kladivo, gumová palice, 
pila na dřevo, kleště, ocelové pravítko. 
Elektrické nářadí – vrtačka, úhlová pila. 
 
4.8 Pracovní postup 
 4.8.1 Posloupnost prací na základových konstrukcích 
- převzetí a kontrola pracoviště; 
- provedení základových pásů podsklepené části; 
- provedení podkladní betonové mazaniny s kari sítí podsklepené části; 
- provedení základových stupňovitých pásů a pásů nepodsklepené části; 
- provedení podkladní betonové mazaniny s kari sítí nepodsklepené části; 
- předání staveniště; 
 
 4.8.2 Technologický postup prací I. etapy – provádění základových konstrukcí 
 podsklepené části objektu – monolitické základové pásy z prostého betonu 
a) kontrola pracoviště před zahájením prací I. Etapy  
Před zahájením realizačních prací I. Etapy se provede kontrola výkopů (hlavní figura) a 
základové spáry. Pokud je základová spára podmáčená v důsledku působení deště je 
nutné ji odvodnit vytvořením odvodňovacích rýh a odčerpáním přebytečné vody. 
Vzhledem k dobré propustnosti základové zeminy by k tomuto nemělo dojít. Je-li 
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základová spára mechanicky poškozena či její povrch není dostatečně rovinný, je nutné 
toto napravit srovnáním povrchu dna a následných zhutněním pomocí vibrační desky. 
K srovnání a vytvoření násypu se může použít odtěžené zemina z výkopu či štěrkopísek 
Po této úpravě je vždy nutné zkontrolovat výškovou polohu dna základové spáry vůči 
srovnávací rovině. Poloha se musí shodovat s předepsanou polohou ve výkresu výkopů. 
Po vnějším obvodu výkopu se vloží tepelná izolace, která se zafixuje.  Tepelná izolace 
bude z jedné strany chráněna nopovou fólií a z druhé bude zalita betonem.  
 
b) betonáž základových pásů  
Pro betonáž se použije betonová směs C20/25, kterou dodá betonárka pomocí 
autodomíchavačů. Betonáž bude probíhat během 1 pracovního dne a k dopravě betonu 
se použijí 2 autodomíchavače s objemem bubnu 6 m3, které budou zajištovat plynulý 
přísun betonové směsi. Samotné ukládání betonové směsi bude probíhat pomocí 
čerpadla na automobilovém podvozku s hydraulickým ramenem o dosahu 32 m, které i 
s obsluhou bude pronajato od dodavatele betonové směsi. Během provádění betonáže 
se nesmí používat staveništní jeřáb, aby nedošlo ke kolizi s ramenem čerpadla. 
Čerstvou betonovou směs, vždy převezme stavbyvedoucí a provede zkoušku 
konzistence sednutím kužele. Obsluhu čerpadla na automobilovém podvozku bude mít 
na starosti pracovník dodavatele betonové směsi (betonárka), který s postupem seznámí 
ostatní pracovníky. Před zahájením betonáže se provede zajištění automobilu čerpadla 
roztažením patek. Následně se provede roztažení hydraulického ramena čerpadla. 
Autodomíchavače budou směs vyprazdňovat do násypky čerpadla na automobilovém 
podvozku. Betonová směs se začne ukládat od nejnižšího místa. Ukládání betonové 
směsi do rýh se provádí v souvislých vrstvách o mocnosti 400 mm. Každá vrstva se 
následně bude hutnit pomocí ponorných vibrátorů. K dispozici budou 4 ponorné 
elektrické vibrátory. Elektrický ponorný vibrátor se kolmo ponoří do směsi tak hluboko, 
aby zasahoval i do předešlé již zhutněné vrstvy (cca 50 – 100 mm) a nechá se působit 
tak dlouho, dokud vystupují na povrchu bublinky a začne se tvořit cementová kaše. 
Následně se vibrátor vynoří a posune se o 1,4 násobek jeho poloměru dál. Proces se 
opakuje, dokud není zhutněn celý objem betonové směsi.  
Uložená betonová směs se musí následně ošetřovat po dobu 7 dnů. Směs musí být 
chráněna proti nepříznivým klimatických vlivům (déšť, vítr, přímý sluneční svit). Beton 
se zakryje pomocí textilie, která se udržuje mokrá. Během tuhnutí se také v okolí nesmí 
provádět práce s těžkou technikou, které by způsobovaly otřesy nebo vibrace a následný 
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vliv trhlin a praskli v uloženém betonu.   
 
c) čištění čerpadla na automobilovém podvozku  
Po dokončení betonáže se provede čištění potrubí čerpadla. Na spodní konec potrubí se 
vloží záchytný koš. Na horní konec se namontuje speciální koncovka pro připojení 
vzduchového kompresoru. Před připojením kompresoru se speciální hnací houby 
namočí do vody a vloží se do horního konce potrubí. Připojí se kompresor a houby se 
pomocí tlaku vzduchu proženou celou délkou potrubí. Při čištění dojde k uvolnění 
zbytku betonové směsi (cca 1,5 m3). Houby se zachytá do speciálního koše. Zbytková 
směs uvolněná z potrubí se vypouští zpětně do autodomíchávače, který ji odveze 
k zlikvidování betonárky.  
 
4.8.3 Technologický postup prací II. etapy – provádění podkladní betonové mazaniny 
podsklepené části 
a) zaměření podkladní betonové mazaniny 
Dle výkresů základů je nutné zaměřit polohu a geometrický tvar podkladní betonové 
mazaniny a zaznačit pomocí vápna či zatlučením ocelových tyčí do rohů půdorysného 
průmětu podkladní betonové mazaniny. Zaměření se provede pomocí teodolitu a ověří 
se průsečnou metodou pomocí laviček.  
 
b) armování podkladní betonové směsi  
Armování podkladního betonu bude provedeno z kari sítí 100 x 100 x 8 mm. Na sítě se 
navlečou plastové nebo betonové distančíky, které zajistí krytí výztužných sítí min. 20 
mm od podkladu. Vzájemné překrytí sítí musí být nejméně na šířku jednoho oka, tj. 100 
mm. Výztužné sítě se nesmí dotýkat stěn výkopu, aby bylo dodrženo krytí ocelové 
výztuže.  
 
c) betonáž podkladní betonové mazaniny 
Pro betonáž se použije betonová směs 16/20, kterou dodá betonárka pomocí 
autodomíchavačů. Betonáž bude probíhat během 1 pracovního dne a k dopravě betonu 
se použijí 1 autodomíchavače s objemem bubnu 10 m3, které bude zajišťovat plynulý 
přísun betonové směsi. Samotné ukládání betonové směsi bude probíhat za pomocí 
čerpadla na automobilovém podvozku s hydraulickým ramenem o dosahu 32 m, které i 
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s obsluhou bude pronajato od dodavatele betonové směsi. Během provádění betonáže 
se nesmí používat staveništní jeřáb, aby nedošlo ke kolizi s ramenem čerpadla.  
Čerstvou betonovou směs vždy převezme stavbyvedoucí a provede zkoušku konzistence 
sednutí kužele. Obsluhu čerpadla na automobilovém podvozku bude mít na starosti 
pracovník dodavatele betonové směsi, který s postupem seznámí ostatní pracovníky. 
Před zahájením betonáže se provede zajištění automobilu čerpadla roztažením patek 
Následně se provede roztažení hydraulického ramena čerpadla. 
Autodomíchavače budou směs vyprazdňovat do násypky čerpadla na automobilovém 
podvozku. Betonová směs se začne ukládat od nejvzdálenějšího místa podkladní 
betonové mazaniny a bude se postupovat směrem k pozici čerpadla. Ukládání betonové 
směsi do připraveného bednění se provádí v 1 souvislé horizontální vrstvě o mocnosti 
150 mm. K snazšímu rozprostření betonové směsi se použijí ruční nástroje (hrábě, 
lopata). Povrch podkladní betonové mazaniny se následně bude srovnávat pomocí 
stahovací latě a bude se hutnit pomocí vibrační lišty. Uložená betonová směs se musí 
následně ošetřovat po dobu 7 dnů. Směs musí být chráněna proti nepříznivým 
klimatickým vlivům (déšť, vítr, přímý sluneční svit). Beton se zakryje pomoci textilie, 
která se udržuje mokrá. Během tuhnutí betonu se také v okolí nesmí provádět práce 
s těžkou technikou, které by způsobovaly otřesy nebo vibrace a následný vznik trhlin a 
prasklin v uloženém betonu. 
 
d) čištění čerpadla na automobilovém podvozku  
Po dokončení betonáže se provede čištění potrubí čerpadla. Na spodní konec potrubí se 
vloží záchytný koš. Na horní konec se namontuje speciální koncovka pro připojení 
vzduchového kompresoru. Před připojením kompresoru se speciální hnací houby 
namočí do vody a vloží se do horního konce potrubí. Připojí se kompresor a houby se 
pomocí tlaku vzduchu proženou celou délkou potrubí. Při čištění dojde k uvolnění 
zbytku betonové směsi (cca 1,5 m3). Houby se zachytá do speciálního koše. Zbytková 
směs uvolněná z potrubí se vypouští zpětně do autodomíchávače, který ji odveze 
k zlikvidování betonárky.  
 
e) hydroizolace podkladní betonové mazaniny  
Po 3 dnech od provedení podkladní betonové mazaniny se mohou započít izolatérské 
práce. Zkontroluje se pevnost betonu pomocí Schmidtova kladívka a také vlhkost 
povrchu PBM pomocí impedančního vlhkoměru.  
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Před zahájením izolatérských prací vodorovné hydroizolační vrstvy se provede kontrola 
podkladu a veškeré vady se odstraní. Odstraní veškeré volně ležící nečistoty a cizí tělesa. 
K tomuto se použije vysokotlaký čistič, metla a ocelový kartáč. V případě, že se na 
povrchu nachází ostré výstupky či zaschlé stavební hmoty, musí se pomocí ocelového 
sekáče a kladiva odstranit. Následně se vysokotlakým čističem odstraní veškeré 
nečistoty vzniklé při likvidaci ostrých výstupků. K odstranění olejů a mastnost se použijí 
organická rozpouštědla. Rozpouštědlo se naředí v kýblu s vodou dle instrukcí výrobce. 
Rozpouštědlo se následně na znečištěný povrch nanáší pomocí kartáče a vše se omyje 
proudem vody. Pomocí latě se zkontroluje rovinnost podkladu. Všechny vyduté 
nerovnosti budou zahlazeny pomocí betonové vyrovnávací stěrky. Před aplikací 
betonové vyrovnávací stěrky se musí zkontrolovat podklad. Musí být zbaven veškerých 
nečistot, mastnot, tuků, olejů atd. Suchou směs betonové stěrky následně smícháme s 
vodou dle přesně určených poměrů uvedených v technickém listě výrobcem. Směs 
následně promícháme tak dlouho, dokud nevznikne konzistentní hmota bez hrudek. Při 
vyrovnávání podkladu betonovou stěrkou je následně nutná 2 denní technologická 
přestávka před zahájením izolatérských prací. Vypuklé plochy budou zbroušeny pomocí 
elektrické brusky na beton a následně se povrch očistí vysokotlakým čističem. 
Před aplikací penetrační asfaltové emulze je potřebné objem nádoby velmi dobře 
promíchat. Na suchý a očištěný povrch se nanese vrstva penetrační asfaltové emulze, 
která schne 1,5-2 hodiny. K nanesení penetrační asfaltové nátěru se použije váleček 
nebo stavební štětka. Penetrace se nanáší plnoplošně.  
Po zaschnutí penetrační emulze se na ošetřenou plochu nataví hydroizolační asfaltové 
pásy typu S. Asfaltové pásy se před aplikací délkově upraví na potřebný rozměr. 
Všechny asfaltové pásy se pokládají a natavují v jednom směru s přesahem sousedních 
pásů minimálně 100 mm. Délkově upravený asfaltový pás se přiloží na plochu, kde bude 
nataven. Od jednoho konce se pás sroluje až do poloviny jeho délky a do role pásu se 
zavede ocelová tyč s dlouhou rukojetí pro snadné rozvíjení pásu. Od tohoto místa se 
začne pás natavovat pomocí ručního plynového hořáku. Natavování a rozvíjení pásu 
musí být plynulé! Povrch podkladní betonové mazaniny opatřený penetrační 81 
asfaltovou emulzí a asfaltový pás (pohledová část s PE fólií) se plnoplošně nataví. 
Nahřátí musí být krátké, intenzivní a musí se dávat pozor, aby nedošlo k propálení pásu 
či smrštění polyesterové nosné vložky vlivem dlouhého nahřátí, což má za následek 
deformaci vložky a zvlnění asfaltového pásu. Při natavování a rozvíjení pásu izolatér 
couvá směrem od středu pásu k okraji podkladní betonové mazaniny. Stejný proces 
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natavení se opakuje směrem k druhému okraji PBM. Izolatér musí dávat pozor na vznik 
bublin a boulí. Na čerstvě natavený a položený pás se nesmí šlapat ani nijak jej zatěžovat 
dokud nejoduje k zatuhnutí a zchladnutí. Celý proces natavování se opakuje až je 
pokryta celá plocha. Po dostatečném ztuhnutí a zchladnutí první vrstvy hydroizolace z 
se provádí druhá vrstva. Asfaltové pásy se pokládají ve stejném směru jako pásy první 
vrstvy a pokládají se na vazbu tak, aby podélné spoje první a druhé hydroizolační vrstvy 
nebyly umístěny nad sebou. Vystřídání spojů a se provede posunutím pásu o polovinu 
jeho šířky. Proces natavování a pokládky druhé vrstvy hydroizolace z asfaltových pásů 
je stejný jako u pokládky první vrstvy. Po dokončení izolatérských prací na vodorovné 
ploše podkladní betonové mazaniny se musí hydroizolace dočasně chránit proti 
mechanickému poškození pomocí OSB desek.  
 
4.8.4 Technologický postup prací III. etapy - provádění základových konstrukcí 
nepodsklepené části objektu – monolitické jednostranně rozšířené základové pásy 
z prostého betonu 
a) kontrola pracoviště před zahájením prací III. Etapy 
Před zahájením realizačních prací III. etapy se provede kontrola výkopů (hlavní figura) 
a základů nepodsklepené části. Pokud je základová spára podmáčená v důsledku 
působení deště je nutné ji odvodnit vytvořením odvodňovacích rýh a odčerpáním 
přebytečné vody. Vzhledem k dobré propustnosti základové zeminy by k tomuto 
nemělo dojít. Je-li základová spára mechanicky poškozena či její povrch není dostatečně 
rovinný, je nutné toto napravit srovnáním povrchu dna a následných zhutněním pomocí 
vibrační desky. K srovnání a vytvoření násypu se může použít odtěžené zemina 
z výkopu či štěrkopísek Po této úpravě je vždy nutné zkontrolovat výškovou polohu dna 
základové spáry vůči srovnávací rovině. Poloha se musí shodovat s předepsanou 
polohou ve výkresu výkopů.   
Před betonáží musí být provedeno uložení svodné kanalizace do pískového lože, které 
provede odborná instalatérská firma, včetně obsypu a zásypu kanalizačních rýh. V místě 
prostupu kanalizace přes základovou konstrukci musí být kanalizační potrubí opatřeno 
PE chráničkami příslušných rozměrů. Po obvodu se do výkopu vloží zemní pásek FeZn 
30x4 mm, vyvedený v rozích objektu nad terén. Po vnějším obvodu výkopu se vloží 
tepelná izolace, která se zafixuje. Tepelná izolace bude z jedné strany chráněna nopovou 
fólií a z druhé bude zalita betonem.   
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b) bednění stěn stupňovitých základů  
Bednění stěn stupňovitých základů se provede ze systémového bednění NOE. Hlavními 
bednícími prvky jsou rámové panely. Pracovníci, kteří provádí bednící práce, musí být 
seznámeni s tímto systémovým bedněním a musí být proškoleni o způsobu montáže. 
Zaměří se poloha bednění dle výkresu bednění, viz příloha tohoto technologického 
postupu. Vnitřní plocha bednících panelů, která bude v kontaktu s betonovou směsí, se 
ošetří odbedňovacím přípravkem. Po obvodu půdorysného průmětu základové vany se 
začnou ukládat bednící panely, jejichž pozice se zajistí pomocí stabilizačních vzpěr. 
Bednit se začíná vždy od vnějšího rohu provedením styku dvou panelů. Při ukládání 
panelů se musí dávat pozor, aby nedošlo k jejich kontaktu s již uloženou výztuží. 
Svislost panelů kontrolujeme pomocí vodováhy či olovnice. Sousední panely se k sobě 
spojí pomocí rastrového zámku. Spoje vnějších rohů panelů se zajistí pomocí ocelového 
drapáku, spínací tyče a křídlové matice s podložkou. S dokončeným bedněním následně 
nepohybujeme. 
 
c) betonáž základových pásů  
Betonáž základových pásů se provede podle stejného postupu jako provedení 
základových konstrukcí podsklepené části objektu.  
 
d) čištění čerpadla na automobilovém podvozku  
Pro čištění čerpadla se použije stejný postup, jako při betonáži základových konstrukcí 
podsklepené části objektu.  
 
4.8.5 Technologický postup prací IV. etapy – provádění podkladní betonové mazaniny 
nepodsklepené části objektu 
a) zaměření podkladní betonové mazaniny 
Dle výkresů základů je nutné zaměřit polohu a geometrický tvar podkladní betonové 
mazaniny a zaznačit pomocí vápna či zatlučením ocelových tyčí do rohů půdorysného 
průmětu podkladní betonové mazaniny. Zaměření se provede pomocí teodolitu a ověří 
se průsečnou metodou pomocí laviček. Veškeré prostupy podkladní deskou musí být 
opatřeny chráničkou a řádně utěsněny.  
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 b) bednění podkladní betonové mazaniny 
Následně se vytvoří svislé bednění ohraničující obvod PBM dle výkresu bednění viz 
příloha tohoto technologického postupu. Pro zhotovení bednění se použije deskové 
nehoblované řezivo. Desky se délkově upraví na požadovaný rozměr pomocí ruční 
elektrické pily. Jednotlivé prvky uloží do svislé polohy na vyznačený obvod podkladní 
betonové mazaniny dle výkresu bednění. Desky se uloží tak, ať jejich horní hrana je ve 
vodorovné poloze a výškové umístění vůči srovnávací rovině odpovídá poloze ve 
výkresu. Poloha se následně zajistí pomocí svislých svlaků a šikmých vzpěr. Pro 
spojování jednotlivých prvků se použije ocelový vázací drát a ocelové hřebíky. Nutné 
je kvalitní a těsné provedení styků desek v rozích. Je nutné dodržet polohu a tvar 
bednění. 
 
c) betonáž podkladní betonové mazaniny 
Pro betonáž se použije stejný postup jako pro betonáž podkladní betonové mazaniny 
podsklepené části objektu. 
 
d) čištění čerpadla na automobilovém podvozku  
 Čištění čerpadla se provede stejným postupem jako čištění čerpadla u podsklepené části 
 objektu.  
 
4.9 Jakost a kontrola kvality  
 4.9.1 Vstupní a výstupní kontroly  
 a) kontrola podkladu pro penetrační nátěry a povlakové hydroizolace  
 Před provedením penetračních nátěrů a povlakových hydroizolací se provádí kontrola 
 podkladu, který je určen k zakrytí. Kontroluje se: 
- geometrie podkladu 
- čistota podkladu 
- rovinnost (maximální dovolená odchylka +- 5 mm na 2 m latí) 
- vlhkost (maximálně 6 %) 
- pevnost (minimálně 70 % pevnosti po 28 dnech) 
- teplota povrchu (minimálně + 5 °C) 
Výsledek kontroly podkladu se zapisuje do stavebního deníku. 
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 b) kontrola betonových monolitických konstrukcí 
 Po dokončení monolitických betonových konstrukcí se provede jejich kontrola. 
 Kontroluje se: 
- geometrie 
- kvalita provedení povrchu 
- provedení prostupů 
- polohové a výškové umístění 
- pevnost použitého betonu 
 
c) kontrola povlakové hydroizolace asfaltových pásů 
Po dokončení povlakové hydroizolace z asfaltových pásů se provede její kontrola. 
Kontroluje se: 
- překrytí jednotlivých pásů 
- vystřídání spojů 
- kvalita nastavení k podkladu, spojů 
- přítomnost bublin či boulí 
Hydroizolační vrstva musí být celistvá a bez prasklin. Při provádění izolačních vrstev 
musí být každá vrstva řádně zkontrolovaná před zakrytím. Případné zjištěné závady 
musí být bezprostředně odstraněny a zapsány do stavebního deníku. Kontrolu 
provedených prací provádí stavbyvedoucí za účasti investora. Výsledky kontroly se 
zapisují do stavebního deníku.  
 
4.9.2 Zkoušky 
a) postup zkoušky Schmidtovým kladívkem  
Pomocí Schmidtova kladívka zjišťujeme pevnost betonu. Zkouška se provádí na 
očištěném povrchu betonové směsi zkoumaného prvku. Povrch nesmí být 
zkarbonatovaný (zjistíme pomocí zkoušky fenoftalenem, kdy po aplikaci nesmí 
zfialovět.) a přistroj nesmíme umístit proti zrnu kameniva. Schmidtovo kladívko 
natáhneme a přiložíme k povrchu zkoumaného vzorku, následně přitlačíme a po úderu 
se na stupnici zobrazí pevnost betonu. Zkoušku opakujeme několikrát na různých 
místech. [19]  
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b) postup zkoušky sednutí kužele  
Tato zkouška se provádí pro stanovení konzistence čerstvé betonové směsi. Dodržuje se 
ČSN EN 12350-2. Pro provedení zkoušky je zapotřebí mít k dispozici: 
- podkladní deku 
- násypku 
- lopatku 
- propichovací tyč 
 
Na podkladní desku se umístí násypka a přišlápne se pomocí příložek. Do násypky 
vkládáme betonovou směs pomocí lopatky ve 3 vrstvách. Každou vrstvu zhutníme 
pomocí propichovací tyče 25 vpichy. Poslední vrstva musí dosahovat horního okraje. 
Následně se zvedne násypka a okamžitě se změří výška sednuté betonové směsi. Tato 
hodnota se následně odečte od výšky formy a získáme tak velikost sednutí.  
 
c) měření vlhkosti povrchu  
Měření vlhkosti povrchu se provádí pomocí příložných impedančních vlhkoměru. 
Zjištění vlhkosti materiálu se provádí přiložením elektrod přístroje na povrch 
zkoumaného vzorku. Přistroj následně uvede hodnotu vlhkosti na displeji přístroje. 
Zkoušku opakujeme několikrát na různých místech.  
 
d) jiskrová zkouška  
Jiskrová se zkouška se provádí pro zjištění kvality provedení povlakových hydroizolací 
pomocí elektrického přístroje tzv. proroskopu. Pomocí přístroje jsme schopni detekovat 
místa s perforací. Princip spočívá v tažení elektrody přístroje s napětím 5 kV - 40 kV po 
povrchu provedené hydroizolace rychlostí cca 10 m/min. V místě perforace 
hydroizolační vrstvy dojde k přeskakování jisker mezi elektrodou a podkladem. 
Přeskakující jiskry jsou viditelné a slyšitelné. Jiskrová zkouška se nesmí provádět na 
vlhkém či mokrém povrchu, za špatného počasí (déšť, bouřka, atd.) a snížení 
viditelnosti. Ideální teplotní podmínky panují v rozmezí teplot 0 – 35 °C. 
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4.10 BOZP 
Pracovníci provádějící práce na základových konstrukcích musí být proškoleni 
kvalifikovanou osobou a seznámeni s bezpečnostními předpisy a zásadami při práci na 
staveništi. Pracovníci musí být také seznámeni s technologickým postupem provádění 
základových konstrukcí a upozorněni na charakteristiky používaného materiálu. Při 
práci je každý pracovník povinen chránit své zdraví a používat osobní ochranné 
pomůcky (rukavice, pevná pracovní obuv, přilba, brýle/štít na obličej, ochranný oděv, 
dýchací rouška). Součástí zařízení staveniště je plně vybavené lékárnická, jejíž umístění 
je výrazně označeno. Každý pracovník bude proškolen, jak poskytovat první pomoc, co 
dělat při poškození svého zdraví či zdraví svých spolupracovníku na staveništi a které 
hygienické zásady dodržovat během pracovní činnosti.   
Pracovníci musí být seznámeni a dodržovat následující právní předpisy č. 365/2005 Sb. 
– O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. [5] 
 
4.11 Ekologie 
 Během provádění základových konstrukcí se bude dbát na šetrné chování k životnímu 
 prostředí. Budou použity technologie a postupy, které neohrožují životní prostředí. 
 Vzniklé odpady při realizaci smí likvidovat pouze odborná firma s platnými 
 osvědčeními pro nakládání s odpady.  
  
 Při práci se dbá na ochranu životního prostředí a musí být dodrženy platné zákony a 
 nařízení: 
- zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí; [24] 
- zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny; [15] 
- zákon 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění. [1] 
 
 
 Automobily opouštějící staveniště budou vždy očištěny, aby nedocházelo k znečištění 
 pozemních komunikací a zvýšení prašnosti v okolí. Veškeré práce budou prováděny v 
 časovém rozmezí od 6:00 – 20:00 a bude dodržován noční klid. 
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4.12 PŘÍLOHA – VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁLŮ 
 
 
1. Výpočet spotřeby betonu C20/25 na I. etapu základových konstrukcí 
V = ((8,1 + 8,1 + 6,9 + 2) x 0,5 x 0,6) + ((2,46 + 4,87 + 6,9) x 0,5 x 0,45= 10,8 m3 
 
2. Výpočet spotřeby betonu C16/20 na II. etapu základových konstrukcí 
Podkladní betonová deska 
V = (63,23*0,15) = 9,5 m3 
 
3. Výpočet spotřeby betonu C20/25 na III. etapu základových konstrukcí 
Vodorovné pásy 
V1 = ((11,3 + 8,72) x 0,6 x 0,85) + ((11,6 + 6,2 + 5,6 + 1,78 + 5,4 + 3,6 + 14,1 + 14,1 
+ 2,23) x 0,85 x 0,45) = 24,64 m3 
Stupňovité pásy 
V2 = ((1,0 x 2,8) + (1,0 x 1,8) + (1,0 x 0,85)) x 0,6 x 2 = 10,2 m3 
V3 = ((1,0 x 2,8) + (1,0 x 1,8) + (1,0 x 0,85)) x 0,45 x 2 = 4,5 m3 
 
4. Výpočet spotřeby betonu C16/20 na II. etapu základových konstrukcí 
Podkladní betonová deska 
V = (63,23*0,15) = 9,5 m3 
 
5. Výpočet spotřeby nopové fólie (role = 20 m2) 
S = 83,2 x 1,30 = 108,16 m2 
108,16 / 20 = 5,4 ks  »  5 ks 
 
6. Výpočet spotřeby tepelné izolace základů - STYRODUR tl. 80 mm (balení 3,75 m2) 
S = 83,2 x 1,30 = 108,16 m2 
108,16 / 3,75 = 28,8 ks  »  29 ks 
 
7. Výpočet spotřeby hydroizolace (balení 10 m2 / l) = penetrace 
S = 63,23 + 317,2 + (83,2 x 0,3) = 405,39 m2 
405,39 / 10= 40,5 ks  »  41 ks 
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5. SROVNÁNÍ S ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍM NÁVRHU ZÁKLADOVÝCH 
KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 
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5.1 Úvod 
Cílem této kapitoly je porovnání variantního řešení základových konstrukcí objektu záchranné 
stanice pro zvířata. První varianta využívá monolitické základové pásy z prostého betonu 
v kombinaci s vyztuženou podkladní betonovou deskou. Druhé řešení pak využívá monolitické 
železobetonové pásy s vyztuženou podkladní betonovou deskou. Klíčovými charakteristikami 
jsou časová a finanční náročnost provedení.  
Základové pásy se používají pro založení objektů se stěnovým či skeletovým nosným 
systémem. Zatížení je přenášeno do styčné plochy základových pásů se základovou spárou. 
S tímto řešením se můžeme nejčastěji setkat u méně zatížených staveb a to staveb rodinných 
domů a občanské vybavenosti. Jedná se o rozšířený systém, který je technologicky a finančně 
poměrně nenáročný. [19]   
Železobetonové základové pásy se používají pro velká zatížení. Navrhují se pro nosné 
konstrukce zděné a skeletové. Železobetonové základové pásy se u skeletových konstrukčních 
systémů orientují buď podélně nebo příčně, shodně se směrem průvlaků rámových konstrukcí. 
Tuhost základových pásů lze u rozsáhlých objektů zvýšit ztužujícími pásy umístěnými v 
kolmém směru k hlavním základovým pásům. [19]  
 
Praktické využití nalezneme v situaci předinvestiční fáze výstavby, kdy se potřebujeme zaměřit 
na pořizovací náklady, nebo časovou náročnost. Porovnáním obou variant, můžeme definovat 
výhody a nevýhody, které nám budou nápomocné v celkovém rozhodovacím procesu. 
 
Cílem tohoto srovnání je vytvořit podklady pro určení pořizovacích nákladů na danou 
technologii a časovou náročnost. Pro obě varianty byl vytvořen položkový rozpočet, který je 
vypracován v programu euroCALC a Ganttův řádkový diagram v programu Microsoft Excel. 
[Soft. 04, Soft. 05]   
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5.2 Porovnání rozpočtů  
Položkové rozpočty pro obě varianty byly zpracovány v softwaru euroCALC a jsou součástí 
přílohy tohoto posudku. [Soft. 04]  
 
Varianta A – základové pásy z prostého betonu s vyztuženou podkladní betonovou deskou 
Celková cena:   1 179 862 Kč vč. DPH  
 
Varianta B – základové pásy z železobetonu s vyztuženou podkladní betonovou deskou 
Celková cena:   1 265 715 Kč vč. DPH  
 
Z finančního hlediska vychází výhodněji varianta A – základové pásy z prostého betonu 
s vyztuženou podkladní betonovou deskou. Varianta B – základové pásy ze železobetonu 
s vyztuženou podkladní betonovou deskou je finančně méně výhodná, celková cena oproti 
variantě A je vyšší a to na základě položky: 
- výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R), (8,8% z ceny) 
 
 
 
 
 
Při volbě, zda se rozhodnout pro jednu z variant může být stěžejní nejnižší cena. Toto by však 
nemělo být jediné kritérium při rozhodování o finanční náročnosti dané technologie. Mělo by 
se také zohlednit, zda je varianta vhodná pro geologické podmínky daného pozemku, a pro 
statické řešení stavby. Každá stavba je individuální a klade specifické požadavky na jednotlivé 
konstrukce. Na základě těchto informací může statik provést optimální a co nejefektivnější 
návrh základových konstrukcí, který se pak projeví na celkové ceně. 
14,8%
14,4%
1,9%
56,3%
0,9%
Varianta A
Beton C20/25
Beton C16/20
Výztuž
Izolace
Ostatní
26,9%
8,8%52,4%
0,8%
Varianta B
Beton C16/20
Výztuž
Izolace
Ostatní
97 
 
5.3 Porovnání časových harmonogramů  
Harmonogramy pro obě varianty byly zpracovány v softwaru Microsoft Excel a jsou součástí 
přílohy tohoto posudku. [Soft. 05] 
 
Varianta A – základové pásy z prostého betonu s vyztuženou podkladní deskou. 
Celková doba realizace:  31 dní 
 
Varianta B – základové pásy z železobetonu s vyztuženou podkladní deskou. 
Celková doba realizace:  37 dní 
 
Z časového hlediska vychází výhodněji varianta A – základové pásy z prostého betonu 
s vyztuženou podkladní betonovou deskou. V neprospěch varianty B - základových pásů ze 
železobetonu s vyztuženou podkladní betonovou deskou se projevuje nutnost pokládání 
výztuže do základových pásů, která nepatrně prodlouží dobu realizace.   
 
Základové pásy z prostého betonu a železobetonu, jsou z hlediska technologie téměř totožné. 
Významný rozdíl mezi danými technologiemi je pokládka výztuže do základových výkopů, 
která může zejména u složitějších základových konstrukcí výrazně prodloužit dobu realizace. 
K urychlení provádění základových pásů ze železobetonu by mohlo přispět užití armokošů. 
Armokoš, je předem svařená výztuž zhotovená v armovnách. Armokoše usnadňují práci při 
armování a celkově zkrátí dobu pokládání výztuže.    
 
 
 
 
 
 
 
 
A B
31
37
ČASOVÁ NÁROČNOST
Dny
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5.4 Závěr  
 
V rámci srovnání technologií z hlediska časové a finanční náročnosti jsem si vyzkoušela 
předinvestiční fázi výstavby, kdy se vytvářejí podklady na základě, kterých se rozhoduje 
investor o zvolení technologie dané etapy výstavby. V tomto případě nejsou rozdíly tak 
markantní. Obě technologie jsou si velmi podobné, u varianty B - základových pásů ze 
železobetonu s vyztuženou podkladní betonovou deskou se cena navyšuje o přidanou 
výztuž v základových pásech. Na tomto kritériu neboli ceně, by mohl investor apelovat.
  
Na základě vypracovaných podkladů, se jeví jako nejvýhodnější varianta A – základové 
pásy z prostého betonu s vyztuženou podkladní betonovou deskou. Tato varianta je 
vhodná pro stavby méně zatížené, jako jsou např. rodinné domy nebo budovy občanské 
vybavenosti.    
Každá varianta základových konstrukcí má svá specifika, která se v praxi dají využít 
v různých případech. Pro správný a zároveň efektivní návrh základové konstrukce je 
potřeba mít k dispozici informace o základových poměrech daného pozemku, termínech 
výstavby a finanční rezervy.      
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5.5 Přílohy 
 
1. Rozpočet varianta A – základové pásy z prostého betonu s vyztuženou podkladní 
deskou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záchranná stanice pro zvířata - zákadové konstrukce
Popis Cena DPH Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01 975 092 204 769 1 179 862
002: Základy 311 412 65 396 376 808
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 125 055 26 261 151 316
713: Izolace tepelné 538 626 113 111 651 737
Celkem (bez DPH) 975 092
DPH 204 769
DPH 21 % ze základny: 975 092 204 769
Celkem (včetně DPH) 1 179 862
Rekapitulace
Zakázka
Číslo zakázky Záchranná stanice pro zvířata - základové konstrukce
Zakázka Diplomová práce
Klasifikace
Fáze
Komentář
Verze
Popis
Komentář
Firmy
Typ Firmy
Uživatelé
Význam (funkce)
Kalkulant Bc. Helena Tanhäuserová
Položkový rozpočet
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                    1
.
 
 
            
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01 975 092 _ 204 769 1 179 862
002: Základy 311 412 _ 65 396 376 808
1. SP 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 57,08 2 460,00 140 417 21 29 488 169 904
2. SP 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,5 36 100,00 18 050 21 3 791 21 841
3. SP 273352110 Bednění základových desek plochy rovinné m2 30,0 164,00 4 920 21 1 033 5 953
4. SP 273352119 Odbednění základových desek m2 30,0 38,90 1 167 21 245 1 412
5. SP 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 56,68 2 540,00 143 967 21 30 233 174 200
6. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 12,0 202,00 2 424 21 509 2 933
7. SP 274352119 Odbednění základových pasů m2 12,0 38,90 467 21 98 565
_
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 125 055 _ 26 261 151 316
8. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním
m2 405,39 7,12 2 886 21 606 3 493
9. H 58124134 Penetrační nátěr Mistral PRIMER 10 litrů litr 80,0 68,60 5 488 21 1 152 6 640
10. SP 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo 
tkaninou
m2 405,39 9,79 3 969 21 833 4 802
11. H 62852256 Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor m2 445,929 196,00 87 402 21 18 354 105 757
12. SP 711161531 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 
kN/m2
m2 108,16 234,00 25 309 21 5 315 30 624
_
713: Izolace tepelné 538 626 _ 113 111 651 737
13. SP 713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 108,16 43,10 4 662 21 979 5 641
14. H 28376400 Polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600 m3 110,323 4 840,00 533 964 21 112 133 646 097
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2. Rozpočet varianta B – základové pásy ze železobetonu s vyztuženou podkladní 
 deskou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záchranná stanice pro zvířata - zákadové konstrukce
Popis Cena DPH Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01 975 092 204 769 1 179 862
002: Základy 311 412 65 396 376 808
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 125 055 26 261 151 316
713: Izolace tepelné 538 626 113 111 651 737
Celkem (bez DPH) 975 092
DPH 204 769
DPH 21 % ze základny: 975 092 204 769
Celkem (včetně DPH) 1 179 862
Rekapitulace
Zakázka
Číslo zakázky Záchranná stanice pro zvířata - základové konstrukce
Zakázka Diplomová práce
Klasifikace
Fáze
Komentář
Verze
Popis
Komentář
Firmy
Typ Firmy
Uživatelé
Význam (funkce)
Kalkulant Bc. Helena Tanhäuserová
Položkový rozpočet
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01 1 046 045 _ 219 669 1 265 715
002: Základy 382 365 _ 80 297 462 661
1. SP 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 57,08 2 460,00 140 417 21 29 488 169 904
2. SP 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,5 36 100,00 18 050 21 3 791 21 841
3. SP 273352110 Bednění základových desek plochy rovinné m2 30,0 164,00 4 920 21 1 033 5 953
4. SP 273352119 Odbednění základových desek m2 30,0 38,90 1 167 21 245 1 412
5. SP 274321311 Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20 m3 56,68 2 480,00 140 566 21 29 519 170 085
6. SP 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,015 36 900,00 74 354 21 15 614 89 968
7. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 12,0 202,00 2 424 21 509 2 933
8. SP 274352119 Odbednění základových pasů m2 12,0 38,90 467 21 98 565
_
711: Izolace proti vodě a vlhkosti 125 055 _ 26 261 151 316
8. SP 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 
penetračním
m2 405,39 7,12 2 886 21 606 3 493
9. H 58124134 Penetrační nátěr Dekprimer litr 80,0 68,60 5 488 21 1 152 6 640
10. SP 711131101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo 
tkaninou
m2 405,39 9,79 3 969 21 833 4 802
11. H 62852256 Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special Mineral m2 445,929 196,00 87 402 21 18 354 105 757
12. SP 711161531 Izolace fóliemi nopovými pro spodní stavbu s filtrační textilií zatížitelnost 90 
kN/m2
m2 108,16 234,00 25 309 21 5 315 30 624
_
713: Izolace tepelné 538 626 _ 113 111 651 737
13. SP 713131111 Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek m2 108,16 43,10 4 662 21 979 5 641
14. H 28376400 Polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600 m3 110,323 4 840,00 533 964 21 112 133 646 097
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
Základové pásy z prostého betonu s vyztuženou podkladní deskou
Doba trvání 
[dny]
Převzetí staveniště a základové spáry, kontrola výkopů 6.4.2016 6.4.2016 1
Osazení tepelné izolace základových pásů a nopové fólie 7.4.2016 7.4.2016 1
Betonáž a hutnění I. etapa 8.4.2016 8.4.2016 1
Technologická přestávka 8.4.2016 14.4.2016 7
Armování podkladní betonové desky - II.etapa 14.4.2016 14.4.2016 1
Betonáž a hutnění podkladní betonové desky - II. etapa 15.4.2016 15.4.2016 1
Technologická přestávka 15.4.2016 21.4.2016 7
Izolatérské práce II. Etapa 21.4.2016 21.4.2016 1
Montáž bednění stupňovitých základových pásů - III. Etapa 21.4.2016 21.4.2016 1
Betonáž a hutnění základových pásů - III. etapa 22.4.2016 22.4.2016 1
Technologická přestávka 22.4.2016 28.4.2016 7
Demontáž bednění stupňovitých základových pásů - III. Etapa 28.4.2016 28.4.2016 1
Montáž bednění podkladní betonové desky - IV. etapa 28.4.2016 28.4.2016 1
Betonáž a hutnění podkladní betonové desky - IV. etapa 29.4.2016 29.4.2016 1
Technologická přestávka 29.4.2016 5.5.2016 7
Demontáž bednění podkladní betonové desky - IV.etapa 5.5.2016 5.5.2016 1
Izolatérské práce IV. etapy 5.5.2016 6.5.2016 2
Předání staveniště 6.5.2016 6.5.2016 1
6.4.2016 6.5.2016 31
Časový haronogram postupu prací
Duben, 2016 Květen, 2016
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Základové pásy ze železobetonu s vyztuženou podkladní deskou
Doba trvání 
[dny]
Převzetí staveniště a základové spáry, kontrola výkopů 6.4.2016 6.4.2016 1
osazení tepelné izolace základových pásů a nopové fólie 7.4.2016 7.4.2016 1
Armování základových pásů - I. etapa 8.4.2016 8.4.2016 1
Betonáž a hutnění - I. etapa 9.4.2016 9.4.2016 1
Technologická přestávka 9.4.2016 15.4.2016 7
Armování podkladní betonové desky - II.etapa 15.4.2016 15.4.2016 1
Betonáž a hutnění podkladní betonové desky - II. etapa 16.4.2016 16.4.2016 1
Technologická přestávka 16.4.2016 22.4.2016 7
Izolatérské práce - II. Etapa 22.4.2016 22.4.2016 1
Montáž bednění stupňovitých základových pásů - III. Etapa 22.4.2016 22.4.2016 1
Armování základových pásů - III. Etapa 23.4.2016 23.4.2016 1
Betonáž a hutnění základových pásů - III. etapa 24.4.2016 24.4.2016 1
Technologická přestávka 24.4.2016 30.4.2016 7
Demontáž bednění stupňovitých základových pásů - III. Etapa 1.5.2016 1.5.2016 1
Montáž bednění podkladní betonové desky - IV. etapa 1.5.2016 2.5.2016 2
Betonáž a hutnění podkladní betonové desky - IV. etapa 3.5.2016 3.5.2016 1
Technologická přestávka 4.5.2016 11.5.2016 7
Demontáž bednění podkladní betonové desky - IV.etapa 11.5.2016 11.5.2016 1
Izolatérské práce - IV. Etapa 11.5.2016 12.5.2016 2
Předání staveniště 12.5.2016 12.5.2016 1
6.4.2016 12.5.2016 37
Časový haronogram postupu prací
Duben, 2016 Květen, 2016
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